

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO Č.1

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

1. OBJEDNATEL:

Obchodní firma: Město Hořice
IČ: 00271560
DIČ: CZ 00271560
Sídlo: náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice
Zastoupený: starostou Ing. arch Martinem Pourem

2. ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: *Digitronic CZ s.r.o.*
Sídlo / místo podnikání: *Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice*
Zastoupený / jednající: *Tomáš Hejčl, jednatel společnosti*
IČ: 48168017
DIČ: CZ48168017
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 111679298/0300

2. Předmět smlouvy

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 4.9.2023 smlouvu o dílo na projektové práce s předmětem díla „PD vestavba ZŠ Na Daliborce“ v rozsahu a za podmínek specifikovaných výzvou, nabídkou zhotovitele a smlouvou o dílo.

2.2. Dodatek č. 1 spočívá:

Prodloužení termínu dodání kompletní projektové dokumentace z důvodu komplikovanějšího doprojektování AV techniky do 9.1.2024.

3. Termín realizace

3.1. Původní termín dokončení a předání díla zhotovitelem: do 15.12.2023

3.2. Nový termín dokončení a předání díla zhotovitelem: do 9.1.2024

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny a v platnosti.

15.2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 a objednatel 2 potvrzené výtisky.

15.3. Tento dodatek je platný po podpisu dodatku smlouvy oběma smluvními stranami a účinný zveřejněním v registru smluv.

15.4. Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou Města Hořice RM9/27/2023 ze dne 6.12.2023

V Hořicích dne: 2023

Objednatel

V Hradci Králové dne: 8.12.2023

Digitally signed by Tomáš Hejčl
DN: cn=Z, o=Digitronic CZ s.r.o., ou=1, cn=Tomáš Hejčl, sn=Hejčl, c=CZ
Reason: I am the author of this document
Location: digitronic
Date: 2023.12.08 09:26:55
Full Text: DigitronicPDF, Version: 3.7.5 ..

Zhotovitel