

## .11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

<b>Navrhovatel změny</b> IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS:  D1_01	Registrační číslo Změnového listu (KZ):  KZ Č.047
<b>Indexy:</b> O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01_4h2-D10 - Slaboproudá elektrotechnika - PZTS, CCTV		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv		
<b>Název změny: Změna kamerového systému</b>				
<b>Položka, popis:</b> Tento změnový řeší změnu kamerového systému Seetec Cayuga za systém Milestone XP Corporate. Dále ve změnovém listu je obsažen odpočet switchů.				
<b>Důvod změny:</b> Dle požadavku investora – viz příloha č.2				
<b>Přílohy:</b> 1. položkový rozpočet, 2. zadání IKEM				
<b>Vliv na cenu:</b> odhadnuté náklady: 23 796,- Kč bez DPH konečná cena: 23 796,- Kč bez DPH		<b>Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu):</b> zvýšení ceny o: 23 796,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplni GD (nehodící se škrtněte)
<b>Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:</b>			ANO / NE	Vyplni GP / PM
<b>Dopady do HMG GD:</b> 0 dní		<b>celkový počet dnů:</b> 0 dní		NE Vyplni GD /
<b>Vyjádření zástupce GD</b>	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 20. 12. 2023		
<b>Vyjádření zástupce Správce stavby</b>	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 20. 12. 2023		
<b>Vyjádření zástupce Objednatele - PM</b>	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 21. 12. 2023 za věcnou úplnost		
<b>Vyjádření zástupce Objednatele</b>	SCHVÁLIL / NESHVÁLIL	Datum a podpis: [redacted] 21. 12. 2023		
<b>Důvod zamítnutí (vypíni 0):</b>				
<b>Rozdělovník:</b> 1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD				



# REKAPITULACE STAVBY - KZ Č.047 - ZMĚNA KAMEROVÉHO SYSTÉMU

Kód: A-05-17-P\_Rev  
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

KSO:  
Místo: Praha

CC-CZ:  
Datum: 16.01.2023

Zadavatel:  
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257  
DIČ: CZ25322257

Projektant:  
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

IČ:  
DIČ

Poznámka:

**Cena bez DPH** **23 796,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!
DPH snížená	15,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!

**Cena s DPH** **28 793,16**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - KZ Č.047- ZMĚNA KAMEROVÉHO SYSTÉMU

Kód: A-05-17-P Rev  
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize  
Místo: Praha Datum: 16.01.2023  
Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: Atelier Penta v.o.s.,  
Mrštkova 12, Jihlava  
Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>23 796,00</b>	<b>28 793,16</b>
D1_01	Budova G1 a G2	23 796,00	28 793,16
D1_01_4h2	Slaboproudá elektrotechnika - PZTS, CCTV - Klientská změna	23 796,00	28 793,16

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - KZ Č.047 - ZMĚNA KAMEROVÉHO SYSTÉMU

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

**D1\_01\_4h2 - Slaboproudá elektrotechnika - PZTS, CCTV - Klientská změna**

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 01.12.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**23 796,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

**Cena s DPH**

**▼ CZK**

**28 793,16**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - KZ Č.047 - ZMĚNA KAMEROVÉHO SYSTÉMU

Stavba

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

**D1\_01\_4h2 - Slaboproudá elektrotechnika - PZTS, CCTV - Klientská změna**

Místo: Praha

Datum: 01.12.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,  
Mrštíkova 12,  
Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**23 796,00**

D2 - Kamerový systém CCTV

23 796,00

## SOUPIS PRACÍ - KZ Č.047 - ZMĚNA KAMEROVÉHO SYSTÉMU

Stavba

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

**D1\_01\_4h2 - Slaboproudá elektrotechnika - PZTS, CCTV - Klientská změna**

Místo: Praha

Datum: 01.12.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,  
Mrštíkova 12,  
Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**23 796,00**

**23 796,00**

69	K	Pol314	Nastavení a instalace licence k připojení 1 kamery	ks	-45,000	826,30	-37 183,50	vlastní
70	K	Pol315	SMA SeeTec Cayuga Infinity Camera Extension + 3Y SMA (3 roky podpora)	ks	-45,000	7 106,30	-319 783,50	vlastní
	K		Nastavení a instalace licence k připojení 1 kamery	ks	45,000	0,00	0,00	vlastní
			nastavení a instalaci provede investor					
	K		Milestone XP Corporate	ks	45,000	11 236,80	505 656,00	vlastní

*XP Corporate, VMS pro IP kamery aj., device licence pro jedno zařízení*

*Care Plus pro XPCODL, maintenance & support, platnost 2 roky pro jedno zařízení*

*Care Plus pro XPCODL, maintenance & support, platnost 9 měsíců pro jedno zařízení*

175	K	Pol200	Montáž WiFi přístupového bodu	ks	-5,000	514,90	-2 574,50 vlastní
176	K	Pol201	WiFi AP přístupový bod	ks	-5,000	24 463,70	-122 318,50 vlastní
	W		Viz výkres číslo D1 01 4h1-04-10				
	W		Podpora standardů 802.11a/b/g/n/ac, podpora technologie Wave2, MU-MIMO 4:4, SU-MIMO 4x4, podpora transmit beamforming, indoor provedení, počet portů				
	W		počet SSID – min 16, podpora zamykání Kensington lock, počet současně připojených klientů na jedno radio – min. 512, Dual Band radio (2,4 a 5 GHz),				
	W		Tunnel / Bridge / Mesh mode, management prostředky stávající infrastruktury pomocí Fortinet FortiGate 1000D, management z lokálního kontroleru,				
	W		zprocesování uživatelského provozu na centrálním kontroleru				

