

## .11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

<b>Navrhovatel změny</b> IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS:  D1_01_4g1	Registrační číslo Změnového listu (KZ):  KZ Č.046
<b>Indexy:</b> O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01_4g1– Silnoproudá elektrotechnika		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv		
<b>Název změny: Power Management</b>				
<b>Položka, popis:</b> Změna obsahuje realizaci Power Managementu jako nadstavbu pro Power Monitoring dle bodu KD stavby 118/1. Dále je ve změnovém listu obsažen odpočet switchů.				
<b>Důvod změny:</b> Dle požadavku investora.				
<b>Přílohy: položkový rozpočet</b>				
<b>Vliv na cenu:</b> odhadnuté náklady: <b>19 041,- Kč bez DPH</b> konečná cena: <b>19 041,- Kč bez DPH</b>		<b>Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu):</b> zvýšení ceny o: <b>19 041,- Kč bez DPH</b> snížení ceny o:		Vyplni GD (nehodící se škrtněte)
<b>Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:</b>			ANO / NE	Vyplni GP / PM
<b>Dopady do HMG GD:</b> 0 dní		<b>celkový počet dnů:</b> 0 dní		NE Vyplni GP / PM
<b>Vyjádření zástupce GD</b>	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 20. 12. 2023		
<b>Vyjádření zástupce Správce stavby</b>	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 20. 12. 2023		
<b>Vyjádření zástupce Objednatel - PM</b>	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] za věcnou úplnost 21. 12. 2023		
<b>Vyjádření zástupce Objednatel</b>	SCHVÁLIL / <del>NESCHVÁLIL</del>	Datum a podpis: [redacted] 21. 12. 2023		
<b>Důvod zamítnutí (vyplni O):</b>				
<b>Rozdělovník:</b>		1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD		



# REKAPITULACE STAVBY - KZ Č.046 - POWER MANAGEMENT

Kód: A05-17-P  
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:  
Místo: Praha

CC-CZ  
Datum: 05.12.2023

Zadavatel:  
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:  
DIČ

Uchazeč:  
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257  
DIČ: CZ25322257

Projektant:  
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:  
DIČ

Zpracovatel:  
IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

IČ:  
DIČ

Poznámka:

**Cena bez DPH** **19 041,20**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!
DPH snížená	15,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!

**Cena s DPH** **23 039,85**

Projektant \_\_\_\_\_

Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_

Uchazeč \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - KZ Č.046 - POWER MANAGEMENT

Kód: A05-17-P

**Stavba:** IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha

Datum: 05.12.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,  
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>19 041,20</b>	<b>23 039,85</b>
<b>D1_01</b>	<b>Budova G1 a G2</b>	<b>19 041,20</b>	<b>23 039,85</b>
<b>D1_01_4g1,</b>	<b>Silnoproudá elektrotechnika, Slaboproudá</b>		
<b>D1_01_4h1</b>	<b>elektrotechnika - SK, STA, DT</b>	<b>19 041,20</b>	<b>23 039,85</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - KZ Č.046 - POWER MANAGEMENT

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

**D1\_01\_4g1 - Silnoproudá elektrotechnika**

**D1\_01\_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika - SK, STA, DT**

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 05.12.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**19 041,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**23 039,85**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko \_\_\_\_\_

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - KZ Č.046 - POWER MANAGEMENT

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

**D1\_01\_4g1 - Silnoproudá elektrotechnika**

**D1\_01\_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika - SK, STA, DT**

Místo:	Praha	Datum:	05.12.2023
Zadavatel:	Institut klinické a experimentální medicíny, Praha	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	Zpracovatel:	IMOS Brno, a.s., [REDACTED]
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

### Náklady ze soupisu prací

**19 041,20**

D1.01.4g1 - Silnoproudá elektrotechnika	3 310 045,00
Nadstavba pro Power Management	3 310 045,00
D4 - Strukturovaná kabeláž	-3 291 003,80

## SOUPIS PRACÍ - KZ Č.046 - POWER MANAGEMENT

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

**D1\_01\_4g1 - Silnoproudá elektrotechnika**

**D1\_01\_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika - SK, STA, DT**

Místo:	Praha	Datum:	05.12.2023
Zadavatel:	Institut klinické a experimentální medicíny, Praha	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	Zpracovatel:	IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>19 041,20</b>	
D		D1.01.4g1	Silnoproudá elektrotechnika				3 310 045,00	
D			Nadstavba pro Power Management				3 310 045,00	
K			Konzultační služby	soubor	1,000	174 800,00	174 800,00	vlastní
K			Dodávka HW	soubor	1,000	510 025,00	510 025,00	vlastní
			• Dodávku hardware pro systém energetického managementu (datová infrastruktura systému, řídicí automaty (PLC) a server pro provoz jádra systému)					
K			Dodávka SW	soubor	1,000	2 265 500,00	2 265 500,00	vlastní
			• Poskytnutí časově neomezené licence SW Altrix Platform na neomezený počet monitorovaných bodů					
K			Implementace systému	soubor	1,000	359 720,00	359 720,00	vlastní
			• Implementaci jádra systému o Instalace systému v jedné instanci na dodaný server o Adaptace grafického rozhraní dle požadavků uživatele • Nastavení výchozí konfigurace systému o přizpůsobení a nastavení řídicích PLC automatů a ovládaných technologií o nastavení základních parametrů systému o implementace výpočtů odvozených hodnot, o základní sada reportů • Výchozí nastavení optimalizačních scénářů a parametrů pro energetický management • Školení uživatelů					
D		D4	Strukturovaná kabeláž				-3 291 003,80	
175	K	Pol200	Montáž WiFi přístupového bodu	ks	-3,000	514,90	-1 544,70	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
176	K	Pol201	WiFi AP přístupový bod	ks	-3,000	24 463,70	-73 391,10	vlastní
			Viz výkres číslo D1.01.4h1-04-10					
	W		Podpora standardů 802.11a/b/g/n/ac, podpora technologie Wave2, MU-MIMO 4:4, SU-MIMO 4x4, podpora transmit beamforming, indoor provedení, počet portů					
	W		počet SSID – min. 16, podpora zamýkání Kensington lock, počet současně připojených klientů na jedno radio – min. 512, Dual Band radio (2,4 a 5 GHz),					
	W		Tunnel / Bridge / Mesh mode, management prostředky stávající infrastruktury pomocí Fortinet FortiGate 1000D, management z lokálního kontroleru,					
	W		zpracování uživatelského provozu na centrálním kontroleru					
180	K	Pol205	Montáž switche do 19" rozvaděče (bez nastavení)	ks	-26,000	286,00	-7 436,00	vlastní
	W		27		27,000			
	W		Součet		27,000			
181	K	Pol206	Switch 48 x RJ-45 10/100/1000 PoE+, 2 x 10Gbe SFP+, zdroj 640W	ks	-24,000	133 693,00	-3 208 632,00	vlastní
	W		Viz výkres číslo D1.01.4h1-04-38					
	W		Bude disponovat technologií IEEE 802.1x, Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) snooping či IP Source Guard, dále ochranou wireless intrusion pr					
	W		systems (WIPSs), control plane protection, ACLs, QoS, min. přenosová rychlost 176 Gbps, management L3, stohování, multicast, podpora VLAN					

