

DODATEK Č. 1

Ke smlouvě o dílo č. S942/2023/375 ze dne 27.10.2023

(LC Říčky – realizace)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Oblastního ředitelství jižní Morava, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

zastupitelnost: [redacted]

tel.: [redacted], email: [redacted]

korespondenční adresa: Lesy České republiky, s.p., OŘJM, Březnická 5659, 760 01 Zlín, ID DS: e8jefsn nebo e-mail: [redacted]

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

se sídlem Jahodová 494/60, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

zastoupená: Ing. Mirko Zemanem, na základě pověření

[redacted] í

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] email, [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S942/2023/375, předmět smlouvy „LC Říčky – realizace“ (dále jen „*dodatek*“):

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 10. 2023 smlouvu o dílo č. S942/2023/375, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na stavbě „LC Říčky - realizace“ (dále jen „*smlouva*“).
2. Tento dodatek je vyhotoven v souladu čl. III. odst. 4. smlouvy z důvodu změny rozsahu prací v průběhu stavby na straně objednatele. Konkrétní rozsah změny a její zdůvodnění je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku – Změnový list stavby. Cena prací je stanovena v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku. Z důvodu klimatických podmínek bylo nutné zastavit práce na díle.

	cena díla v Kč bez DPH
Cena díla dle SOD	10 402 895,76
Cena dle dodatku č.1 – vícepráce	453 208,63
Cena dle dodatku č.1 – méněpráce	-97 890,90
Cena díla celkem	10 758 213,49

3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že se tímto dodatkem **mění čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní:**

„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 10 758 213,49 Kč bez DPH, (deset milionů sedm set padesát osm tisíc dvě stě třináct korun českých čtyřicet devět haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“

„Finanční plnění v roce 2023 je požadováno v minimálním plnění 68,16 % z SO 01 vyjma SO 01I - Cesta“

II.

Ostatní ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list stavby
 - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací
 - Příloha č. 3 – časový a finanční harmonogram

Ve Zlíně, dne/
dle elektronického podpisu
Za objednatele:

.....
I [redacted],
[redacted] Oblastního ředitelství jižní Morava
Lesy České republiky, s.p.

V Brně, dne/
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

[redacted]
Ing. Mirko Zeman
ředitel Oblasti Brno
SWIETELSKY stavební s.r.o.
[redacted]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23008-14XC-SO-VMP

Stavba: LC Říčky

KSO:
Místo: Hostěnice

CC-CZ:
Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			355 317,73
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	355 317,73	74 616,72
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	429 934,45
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23008-14XC-SO-VMP

Stavba: LC Říčky

Místo: Hostěnice

Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		355 317,73	429 934,45	
23008-14XC-SO-01	Cesta	355 317,73	429 934,45	STA
23008-14XC-SO-M10	Cesta - Oprava - méněpráce	-24 697,10	-29 883,49	Soupis
23008-14XC-SO-01-M40	Trubní propusty	-24 697,10	-29 883,49	Soupis
23008-14XC-SO-M11	Cesta - Investice - méněpráce	-73 193,80	-88 564,50	Soupis
23008-14XC-SO-01-M41	Trubní propusty	-73 193,80	-88 564,50	Soupis
23008-14XC-SO-V11	Cesta - Investice - vícepráce	74 730,67	90 424,11	Soupis
23008-14XC-SO-01-V41	Trubní propusty	71 302,35	86 275,84	Soupis
23008-14XC-SO-01-V51	Hospodářské propustky	3 428,32	4 148,27	Soupis
23008-14XC-SO-V10	Cesta - Oprava - vícepráce	378 477,96	457 958,33	Soupis
23008-14XC-SO-01-V10	Cesta	112 087,64	135 626,04	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
23008- 14XC-SO- 01-V4O	Trubní propustky	181 651,02	219 797,73	Soupis
23008- 14XC-SO- 01-V5O	Hospodářské propustky	84 739,30	102 534,55	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Říčky
Objekt:
23008-14XC-SO-01 - Cesta
Soupis:
23008-14XC-SO-M10 - Cesta - Oprava - méněpráce
Úroveň 3:
23008-14XC-SO-01-M40 - Trubní propusty

KSO:
Místo: Hostěnice

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 4. 2023

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: CZ00220078

IČ:
DIČ:

Materiál			-14 666,56
Montáž			-10 030,54
Cena bez DPH			-24 697,10
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-24 697,10	21,00%	-5 186,39
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-29 883,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Říčky

Objekt:

23008-14XC-SO-01 - Cesta

Soupis:

23008-14XC-SO-M10 - Cesta - Oprava - méněpráce

Úroveň 3:

23008-14XC-SO-01-M40 - Trubní propusty

Místo:

Hostěnice

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

25. 4. 2023

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

998 - Přesun hmot

Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
-14 666,56	-10 030,54	-24 697,10
-14 666,56	-10 030,54	-24 697,10
-14 666,50	-10 027,75	-24 694,25
-0,06	-2,79	-2,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Říčky

Objekt:

23008-14XC-SO-01 - Cesta

Soupis:

23008-14XC-SO-M10 - Cesta - Oprava - méněpráce

Úroveň 3:

23008-14XC-SO-01-M40 - Trubní propusty

Místo:

Hostěnice

Datum:

25. 4. 2023

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								-24 697,10	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					-24 697,10	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					-24 694,25	
1	K	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	kus	-7,000	1,00	926,00	-6 489,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317171126						
			VV " TP7 km 1,254 " 3,5/0,5*-1			-7,000			
			VV Součet			-7,000			
2	M	54879992	koťva římsy M24 do vývrtu, NRK = 210 KN	kus	-7,000	1 500,00		-10 500,00	CS ÚRS 2023 02
3	K	317321118	Římsy ze železového betonu C 30/37	m3	-0,175	20 000,00	5 050,00	-4 383,75	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317321118						
			VV " TP7 km 1,254 " 3,5*0,5*0,1*-1			-0,175			
			VV Součet			-0,175			
4	K	317321191	Římsy ze železového betonu Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	-0,175	3 540,00	2 000,00	-969,50	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317321191						
			VV " TP7 km 1,254 " 3,5*0,5*0,1*-1			-0,175			
			VV Součet			-0,175			
5	K	317353121	Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů	m2	-0,800	40,00	2 300,00	-1 872,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317353121						
			VV " TP7 km 1,254 " (3,5*0,1*2+0,5*0,1*2)*-1			-0,800			
			VV Bednění			-0,800			
6	K	317353221	Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů	m2	-0,800	10,00	590,00	-480,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317353221						
			VV bednění			-0,800			
D	998		Přesun hmot					-2,85	
7	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiničným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-0,057	1,00	49,00	-2,85	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Říčky
Objekt:
23008-14XC-SO-01 - Cesta
Soupis:
23008-14XC-SO-M11 - Cesta - Investice - méněpráce
Úroveň 3:
23008-14XC-SO-01-M4I - Trubní propusty

KSO:
Místo: Hostěnice

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 4. 2023

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: CZ00220078

IČ:
DIČ:

Materiál			-39 713,49
Montáž			-33 480,31
Cena bez DPH			-73 193,80
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-73 193,80	21,00%	-15 370,70
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-88 564,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Říčky

Objekt:

23008-14XC-SO-01 - Cesta

Soupis:

23008-14XC-SO-M1I - Cesta - Investice - méněpráce

Úroveň 3:

23008-14XC-SO-01-M4I - Trubní propusty

Místo:

Hostěnice

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

25. 4. 2023

Projektant:

Regioprosjekt Brno,
s.r.o

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

-39 713,49

-33 480,31

-73 193,80

-39 713,49

-33 480,31

-73 193,80

-9 654,30

-23 633,00

-33 287,30

-5 040,00

-1 407,00

-6 447,00

-25 000,00

-7 500,00

-32 500,00

-19,19

-940,31

-959,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Říčky

Objekt:

23008-14XC-SO-01 - Cesta

Soupis:

23008-14XC-SO-M1I - Cesta - Investice - méněpráce

Úroveň 3:

23008-14XC-SO-01-M4I - Trubní propusty

Místo:

Hostěnice

Datum:

25. 4. 2023

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-73 193,80

D HSV Práce a dodávky HSV

-73 193,80

D 1 Zemní práce

-33 287,30

1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	-2,100	1,00	310,00	-653,10	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251102						
			VV Rov_1		-2,100				
			VV Odkop		-2,100				
2	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	-25,600	1,00	389,00	-9 984,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251102						
			VV "Čelo"						
			VV " TP9 km 1,830 " (4*4*2)*-1		-32,000				
			VV Jámy_100		-32,000				
			VV Součet		-25,600				
			VV Jámy_100*0,8		-25,600				
			VV Součet		-25,600				
3	K	131351102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	-6,400	1,00	389,00	-2 496,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351102						
			VV Jámy_100*0,2		-6,400				
4	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	-3,700	1,00	125,00	-466,20	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162451106						
			VV Jámy_100*0,8		-25,600				
			VV Odkop		-2,100				
			VV -Zásyp		24,000				
			VV Součet		-3,700				
5	K	162451126	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	-6,400	1,00	369,00	-2 368,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162451126						
			VV Jámy_100*0,2		-6,400				
6	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	-10,100	1,00	79,00	-808,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251101						
			VV Jámy_100		-32,000				
			VV Odkop		-2,100				
			VV -Zásyp		24,000				
			VV Součet		-10,100				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-24,000	400,00	288,00	-16 512,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101						
		VV	"Čelo"						
		VV	" TP9 km 1,830 " (3*4*2)*-1		-24,000				
		VV	Mezisoučet		-24,000				
		VV	Zásyp		-24,000				
		VV	Součet		-24,000				
D	4		Vodorovné konstrukce					-6 447,00	
8	K	463211152	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	-2,100	2 400,00	670,00	-6 447,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463211152						
		VV	"Opevnění TP"						
		VV	" TP9 km 1,830 " (3*0,7)*-1		-2,100				
		VV	Rov_1		-2,100				
		VV	Součet		-2,100				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					-32 500,00	
9	K	919411141	Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	-1,000	25 000,00	7 500,00	-32 500,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919411141						
		VV	" TP9 km 1,830 " -1		-1,000				
		VV	Součet		-1,000				
D	998		Přesun hmot					-959,50	
10	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-19,190	1,00	49,00	-959,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Říčky
Objekt:
23008-14XC-SO-01 - Cesta
Soupis:
23008-14XC-SO-V11 - Cesta - Investice - vícepráce
Úroveň 3:
23008-14XC-SO-01-V41 - Trubní propusty

KSO:
Místo: Hostěnice

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 4. 2023

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: CZ00220078

IČ:
DIČ:

Materiál			4 685,20
Montáž			66 617,16
Cena bez DPH			71 302,35
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	71 302,35	21,00%	14 973,49
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	86 275,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Říčky

Objekt:

23008-14XC-SO-01 - Cesta

Soupis:

23008-14XC-SO-V11 - Cesta - Investice - vícepráce

Úroveň 3:

23008-14XC-SO-01-V4I - Trubní propusty

Místo:

Hostěnice

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

25. 4. 2023

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
HSV - Práce a dodávky HSV	4 685,20	66 617,16	71 302,35
HSV - Práce a dodávky HSV	4 685,20	66 617,16	71 302,35
1 - Zemní práce	4 435,30	12 332,30	16 767,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	240,00	53 800,00	54 040,00
998 - Přesun hmot	9,90	484,86	494,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Říčky

Objekt:

23008-14XC-SO-01 - Cesta

Soupis:

23008-14XC-SO-V11 - Cesta - Investice - vícepráce

Úroveň 3:

23008-14XC-SO-01-V4I - Trubní propusty

Místo:

Hostěnice

Datum:

25. 4. 2023

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

71 302,35

D HSV

Práce a dodávky HSV

71 302,35

D 1

Zemní práce

16 767,60

2	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	13,600	1,00	389,00	5 304,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251102						
			VV "Jímka"						
			VV " TP9 km 1,830 " 17		17,000				
			VV Jámy_100_1 Součet		17,000				
			VV Jámy_100_1*0,8		13,600				
			VV Součet		13,600				
3	K	131351102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	3,400	1,00	389,00	1 326,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351102						
			VV Jámy_100_1*0,2		3,400				
4	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	2,600	1,00	125,00	327,60	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162451106						
			VV Jámy_100_1*0,8		13,600				
			VV -Zásyp_1		-11,000				
			VV Součet		2,600				
5	K	162451126	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	3,400	1,00	369,00	1 258,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162451126						
			VV Jámy_100_1*0,2		3,400				
6	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	12,300	1,00	79,00	984,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251101						
			VV Jámy_100_1		17,000				
			VV Odkop_1		6,300				
			VV -Zásyp_1		-11,000				
			VV Součet		12,300				
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	11,000	400,00	288,00	7 568,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101						
			VV "Jímka"						
			VV " TP9 km 1,830 " 17-6		11,000				
			VV Mezisoučet		11,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV	Zásyp_1	Součet		11,000				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					54 040,00	
17	K	RP13	Odbourání stávající jímky	kus	1,000	40,00	9 500,00	9 540,00	
	WV		" TP9 km 2,765 " 1		1,000				
	WV		Součet		1,000				
18	K	RP60	Likvidace vybouraných hmot v souladu se zk. O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace s vybouranými hmotami a poplatky za uložení sutě na skládku.	kpl	1,000	100,00	5 900,00	6 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - odvoz sutě na skládku včetně poplatku za skládku - předpokládá se odvoz na skládku ve vzdálenosti do cca 15 km						
	WV		" TP9 km 2,765 " 1		1,000				
	WV		Součet		1,000				
	WV		1		1,000				
	WV		Součet		1,000				
19	K	RP919413121	Vtoková jímka propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, propustku z trub DN do 800 mm	kus	1,000	100,00	38 400,00	38 500,00	
	WV		" TP9 km 2,765 " 1		1,000				
	WV		Součet		1,000				
	D	998	Přesun hmot					494,75	
20	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	9,895	1,00	49,00	494,75	CS ÚRS 2023 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Říčky

Objekt:

23008-14XC-SO-01 - Cesta

Soupis:

23008-14XC-SO-V11 - Cesta - Investice - vícepráce

Úroveň 3:

23008-14XC-SO-01-V5I - Hospodářské propustky

KSO:

Místo: Hostěnice

CC-CZ:

Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

IČ:

00220078

DIČ:

CZ00220078

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			3 428,32
Cena bez DPH			3 428,32
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 428,32	21,00%	719,95
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 148,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Říčky

Objekt:

23008-14XC-SO-01 - Cesta

Soupis:

23008-14XC-SO-V11 - Cesta - Investice - vícepráce

Úroveň 3:

23008-14XC-SO-01-V51 - Hospodářské propustky

Místo:

Hostěnice

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

25. 4. 2023

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
0,00	3 428,32	3 428,32
0,00	3 428,32	3 428,32
0,00	3 428,32	3 428,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Říčky

Objekt:

23008-14XC-SO-01 - Cesta

Soupis:

23008-14XC-SO-V11 - Cesta - Investice - vícepráce

Úroveň 3:

23008-14XC-SO-01-V5I - Hospodářské propustky

Místo:

Hostěnice

Datum:

25. 4. 2023

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								3 428,32	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					3 428,32	
D	1		Zemní práce					3 428,32	
1	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,000		648,28	2 593,12	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251102						
			VV "HP9"4		4,000				
			VV Pa50 Součet		4,000				
2	K	174251202	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovňáním povrchu zasypávkou průměru pařezu přes 300 do 500 mm	kus	4,000		208,80	835,20	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174251202						
			VV Pa50		4,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Říčky
Objekt:
23008-14XC-SO-01 - Cesta
Soupis:
23008-14XC-SO-V10 - Cesta - Oprava - vícepráce
Úroveň 3:
23008-14XC-SO-01-V10 - Cesta

KSO:
Místo: Hostěnice

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 4. 2023

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: CZ00220078

IČ:
DIČ:

Materiál			0,00
Montáž			112 087,64
Cena bez DPH			112 087,64
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	112 087,64	21,00%	23 538,40
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	135 626,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Říčky

Objekt:

23008-14XC-SO-01 - Cesta

Soupis:

23008-14XC-SO-V10 - Cesta - Oprava - vícepráce

Úroveň 3:

23008-14XC-SO-01-V10 - Cesta

Místo:

Hostěnice

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

25. 4. 2023

Projektant:

Regioprosjekt Brno,
s.r.o

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
0,00	112 087,64	112 087,64
0,00	112 087,64	112 087,64
0,00	112 087,64	112 087,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Říčky

Objekt:

23008-14XC-SO-01 - Cesta

Soupis:

23008-14XC-SO-V10 - Cesta - Oprava - vícepráce

Úroveň 3:

23008-14XC-SO-01-V10 - Cesta

Místo:

Hostěnice

Datum:

25. 4. 2023

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								112 087,64	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					112 087,64	
D	1		Zemní práce					112 087,64	
1	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	93,000		554,40	51 559,20	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251101						
			VV 93		93,000				
			VV Pa30 Součet		93,000				
2	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	24,000		1 050,00	25 200,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251102						
			VV 16+8		24,000				
			VV Pa50 Součet		24,000				
3	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000		1 680,00	1 680,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251103						
			VV 1		1,000				
			VV Pa70 Součet		1,000				
7	K	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	93,000		45,08	4 192,44	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201401						
			VV Pa30		93,000				
8	K	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	24,000		240,80	5 779,20	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201402						
			VV Pa50		24,000				
9	K	162201403	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000		655,20	655,20	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201403						
			VV Pa70		1,000				
4	K	174251201	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zaspávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm	kus	93,000		155,40	14 452,20	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174251201						
			VV Pa30		93,000				
5	K	174251202	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zaspávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm	kus	24,000		330,40	7 929,60	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174251202						
			VV Pa50		24,000				
6	K	174251203	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zaspávky průměru pařezu přes 500 do 700 mm	kus	1,000		639,80	639,80	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174251203 Pa70		1,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Říčky
Objekt:
23008-14XC-SO-01 - Cesta
Soupis:
23008-14XC-SO-V10 - Cesta - Oprava - vícepráce
Úroveň 3:
23008-14XC-SO-01-V40 - Trubní propustky

KSO:
Místo: Hostějnice

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 4. 2023

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: CZ00220078

IČ:
DIČ:

Materiál			52 588,65
Montáž			129 062,37
Cena bez DPH			181 651,02
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	181 651,02	21,00%	38 146,71
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	219 797,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Říčky

Objekt:

23008-14XC-SO-01 - Cesta

Soupis:

23008-14XC-SO-V10 - Cesta - Oprava - vícepráce

Úroveň 3:

23008-14XC-SO-01-V40 - Trubní propustky

Místo:

Hostěnice

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

25. 4. 2023

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
HSV - Práce a dodávky HSV	52 588,65	129 062,37	181 651,02
HSV - Práce a dodávky HSV	52 588,65	129 062,37	181 651,02
1 - Zemní práce	52 588,65	129 062,37	181 651,02
3 - Svislé a kompletní konstrukce	52 318,50	37 174,75	89 493,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	170,00	46 100,00	46 270,00
998 - Přesun hmot	10,15	497,30	507,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Říčky

Objekt:

23008-14XC-SO-01 - Cesta

Soupis:

23008-14XC-SO-V10 - Cesta - Oprava - vícepráce

Úroveň 3:

23008-14XC-SO-01-V40 - Trubní propustky

Místo:

Hostěnice

Datum:

25. 4. 2023

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Projektant:

Regioprosjekt Brno,
s.r.o

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

181 651,02

D HSV Práce a dodávky HSV

181 651,02

D 1 Zemní práce

181 651,02

21	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	23,000		475,20	10 929,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251101						
		VV	12		12,000				
		VV	11		11,000				
		VV Pa30_1	Součet		23,000				
22	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	10,000		900,00	9 000,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251102						
		VV	7		7,000				
		VV	3		3,000				
		VV Pa50_1	Součet		10,000				
2	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	13,600	1,00	389,00	5 304,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251102						
		VV	"Jímka"						
		VV	" TP7 km 1,830"17		17,000				
		VV Jámy_100_1	Součet		17,000				
		VV	Jámy_100_1*0,8		13,600				
		VV	Součet		13,600				
3	K	131351102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	3,400	1,00	389,00	1 326,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351102						
		VV	Jámy_100_1*0,2		3,400				
25	K	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	23,000		38,64	888,72	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201401						
		VV	Pa30_1		23,000				
26	K	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	10,000		206,40	2 064,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201402						
		VV	Pa50_1		10,000				
4	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	52,600	1,00	125,00	6 627,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162451106						
		VV	Jámy_100_1*0,8		13,600				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Odkop_1		50,000				
	VV		-Zásyp_1		-11,000				
	VV		Součet		52,600				
5	K	162451126	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	3,400	1,00	131,00	448,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162451126							
	VV		Jámy_100_1*0,2		3,400				
6	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhtutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	6,000	1,00	137,00	828,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251101							
	VV		Jámy_100_1		17,000				
	VV		-Zásyp_1		-11,000				
	VV		Součet		6,000				
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhtutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	11,000	1,00	187,00	2 068,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101							
	VV		"Jímka"						
	VV		" TP7 km 1,830" 17-6		11,000				
	VV		Mezisoučet		11,000				
	VV	Zásyp_1	Součet		11,000				
23	K	174251201	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávkou průměru pařezu přes 100 do 300 mm	kus	23,000		133,20	3 063,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174251201							
	VV		Pa30_1		23,000				
24	K	174251202	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávkou průměru pařezu přes 300 do 500 mm	kus	10,000		283,20	2 832,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174251202							
	VV		Pa50_1		10,000				
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					89 493,25	
8	K	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	kus	21,000	1,00	926,00	19 467,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317171126							
	VV		" TP1 km 0,002 " 3,5/0,5*2		14,000				
	VV		" TP7 km 1,254 " 3,5/0,5		7,000				
	VV		Součet		21,000				
9	M	54879992	kotva římsy M24 do vývrtu, NRk = 210 KN	kus	21,000	1 500,00		31 500,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" TP1 km 0,002 " 7*2		14,000				
	VV		" TP7 km 1,254 " 7		7,000				
	VV		Součet		21,000				
10	K	317321118	Římsy ze železového betonu C 30/37	m3	0,875	20 000,00	5 050,00	21 918,75	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317321118							
	VV		" TP1 km 0,002 " 3,5*0,5*0,1*2		0,350				
	VV		" TP7 km 1,254 " 3,5*0,5*0,3		0,525				
	VV		Součet		0,875				
11	K	317321191	Římsy ze železového betonu Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	0,875	3 540,00	2 000,00	4 847,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317321191							
	VV		" TP1 km 0,002 " 3,5*0,5*0,1*2		0,350				
	VV		" TP7 km 1,254 " 3,5*0,5*0,3		0,525				
	VV		Součet		0,875				
12	K	317353121	Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů	m2	4,000	40,00	2 300,00	9 360,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317353121							
	VV		" TP1 km 0,002 " (3,5*0,1*2+0,5*0,1*2)*2		1,600				
	VV		" TP7 km 1,254 " 3,5*0,3*2+0,5*0,3*2		2,400				
	VV	Bednění	Součet		4,000				
13	K	317353221	Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů	m2	4,000	10,00	590,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317353221							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Bednění		4,000				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					46 270,00	
17	K	RP13	Odbourání stávající jímky	kus	0,500	40,00	9 500,00	4 770,00	
	WV		" TP7 km 1,254 " 0,5		0,500				
	WV		Součet		0,500				
18	K	RP60	Likvidace vybouraných hmot v souladu se zk. O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace s vybouranými hmotami a poplatky za uložení sutě na skládku.	kpl	0,500	100,00	5 900,00	3 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - odvoz sutě na skládku včetně poplatku za skládku - předpokládá se odvoz na skládku ve vzdálenosti do cca 15 km						
	WV		" TP7 km 1,254 " 0,5		0,500				
	WV		Součet		0,500				
	WV		0,5		0,500				
	WV		Součet		0,500				
19	K	RP919413121	Vtoková jímka propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, propustku z trub DN do 800 mm	kus	1,000	100,00	38 400,00	38 500,00	
	WV		" TP7 km 1,830" 1		1,000				
	WV		Součet		1,000				
	D	998	Přesun hmot					507,45	
20	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiničným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	10,149	1,00	49,00	507,45	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Říčky

Objekt:

23008-14XC-SO-01 - Cesta

Soupis:

23008-14XC-SO-V10 - Cesta - Oprava - vícepráce

Úroveň 3:

23008-14XC-SO-01-V50 - Hospodářské propustky

KSO:

Místo: Hostěnice

CC-CZ:

Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

IČ:

00220078

DIČ:

CZ00220078

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			200,24
Montáž			84 539,06
Cena bez DPH			84 739,30
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	84 739,30	21,00%	17 795,25
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	102 534,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Říčky

Objekt:

23008-14XC-SO-01 - Cesta

Soupis:

23008-14XC-SO-V10 - Cesta - Oprava - vícepráce

Úroveň 3:

23008-14XC-SO-01-V50 - Hospodářské propustky

Místo:

Hostěnice

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

25. 4. 2023

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

200,24

84 539,06

84 739,30

200,24

84 539,06

84 739,30

200,24

84 539,06

84 739,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Říčky

Objekt:

23008-14XC-SO-01 - Cesta

Soupis:

23008-14XC-SO-V10 - Cesta - Oprava - vícepráce

Úroveň 3:

23008-14XC-SO-01-V50 - Hospodářské propustky

Místo:

Hostěnice

Datum:

25. 4. 2023

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

84 739,30

D HSV Práce a dodávky HSV

84 739,30

D 1 Zemní práce

84 739,30

1	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000		419,76	419,76	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251101						
		VV	"HP7"1		1,000				
		VV	Pa30		1,000				
			Součet						
2	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000		795,00	1 590,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102						
		VV	"HP7"2		2,000				
		VV	Pa50		2,000				
			Součet						
3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	178,000		165,36	29 434,08	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251104						
		VV	"Odtěžení svahu"15*3*0,5		22,500				
		VV	"Prohloubení příkopu na výšku 1m"30*(1/2*(0,4+2,4)*1)		42,000				
		VV	"čištění příkopu"0,3*-30		-9,000				
		VV	"Odtěžení svahu"70*3,5*0,5		122,500				
		VV	Odkop		178,000				
			Součet						
4	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	11,120	1,00	625,46	6 966,24	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251100						
		VV	"Potrubí"						
		VV	" HP7 km 2,321 - vlevo" 9*1,2*0,5		5,400				
		VV	"Čela"						
		VV	" HP7 km 2,321 - vlevo" (2,3+2,1)*1,3*0,5*2		5,720				
		VV	Jámy		11,120				
			Součet						
5	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	178,000		107,06	19 056,68	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351104						
		VV	Odkop		178,000				
		VV	Skládka		178,000				
			Součet						
6	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelosti	m3	178,000	1,00	137,00	24 564,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251101						
		VV	Skládka		178,000				
		VV	Součet		178,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	11,120	1,00	187,00	2 090,56	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101						
		VV	Jámy		11,120				
		VV	Zásyp		11,120				
8	K	174251201	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovňáním povrchu zasypávkou průměru pařezu přes 100 do 300 mm	kus	1,000		117,66	117,66	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174251201						
		VV	Pa30		1,000				
9	K	174251202	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovňáním povrchu zasypávkou průměru pařezu přes 300 do 500 mm	kus	2,000		250,16	500,32	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174251202						
		VV	Pa50		2,000				

SEZNAM FIGUR

Kód: 23008-14XC-SO-VMP
 Stavba: LC Řičky

Datum: 25. 4. 2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
23008-14XC-SO-01/ 23008-14XC-SO-M10/ 23008-14XC-SO-01-M40	Trubní propusty		
Bednění		m2	-0,800
	" TP7 km 1,254 " (3,5*0,1*2+0,5*0,1*2)*-1		-0,800
Bednění	Součet		-0,800
Použití figury:			
317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	-0,800
317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	-0,800
Jámy_100			17,000
	"Jímka"		0,000
	" TP12 km 2,765 "17		17,000
Jámy_100	Součet		17,000
Odkop		m3	50,000
	" TP1 km 0,002 " 66*0,5		33,000
	" TP6 km 1,146 " 15*0,8		12,000
	" TP7 km 1,254 " 10*0,5		5,000
Odkop	Součet		50,000
Odkop_20			29,000
Rov_1	Rovnanina	m3	6,300
Zásyp			11,000
	"Jímka"		0,000
	" TP12 km 2,765 " 17-6		11,000
Zásyp	Součet		11,000
23008-14XC-SO-01/ 23008-14XC-SO-M11/ 23008-14XC-SO-01-M41	Trubní propusty		

Kód	Popis	MJ	Výměra
Bednění		m2	0,800
Jámy_100			-32,000
	"Čelo"		0,000
	" TP9 km 1,830 " (4*4*2)*-1		-32,000
Jámy_100	Součet		-32,000
Použití figury:			
131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	-25,600
131351102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	-6,400
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-3,700
162451126	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	-6,400
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	-10,100
Odkop		m3	-2,100
	Rov_1		-2,100
Odkop	Součet		-2,100
Použití figury:			
122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	-2,100
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-3,700
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	-10,100
Odkop_20			29,000
Rov_1	Rovnanina	m3	-2,100
	"Opevnění TP"		0,000
	" TP9 km 1,830 " (3*0,7)*-1		-2,100
Rov_1	Součet		-2,100
Použití figury:			
463211152	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností přes 80 do 200 kg s urovnáním líce	m3	-2,100
122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	-2,100
Zásyp			-24,000
	"Čelo"		0,000
	" TP9 km 1,830 " (3*4*2)*-1		-24,000
Zásyp	Součet		-24,000
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-24,000
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-3,700
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	-10,100

Kód	Popis	MJ	Výměra
23008-14XC-SO-01/ 23008-14XC-SO-V11/ 23008-14XC-SO-01-V4I	Trubní propusty		
Bednění		m2	0,800
Jámy_100			32,000
	"Čelo"		0,000
	" TP9 km 1,830 " 4*4*2		32,000
Jámy_100	Součet		32,000
Jámy_100_1			17,000
	"Jímka"		0,000
	" TP9 km 1,830 " 17		17,000
Jámy_100_1	Součet		17,000
Použití figury:			
131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	13,600
131351102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	3,400
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,600
162451126	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	3,400
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	12,300
Odkop		m3	2,100
	Rov_1		2,100
Odkop	Součet		2,100
Odkop_1		m3	6,300
Použití figury:			
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	12,300
Odkop_20			29,000
Rov_1	Rovnanina	m3	2,100
	"Opevnění TP"		0,000
	" TP9 km 1,830 " 3*0,7		2,100
Rov_1	Součet		2,100
Zásyp			24,000
	"Čelo"		0,000
	" TP9 km 1,830 " 3*4*2		24,000
Zásyp	Součet		24,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
Zásyp_1			11,000
	"Jímka"		0,000
	" TP9 km 1,830 " 17-6		11,000
Zásyp_1	Součet		11,000
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	11,000
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,600
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťněných strojně	m3	12,300
23008-14XC-SO-01/ 23008-14XC-SO-V11/ 23008-14XC-SO-01-V5I			
Hospodářské propustky			
Jámy	Hloubení jam	m3	162,000
Pa30			1,000
	"HP7"1		1,000
Pa30	Součet		1,000
Pa30_1			93,000
Pa50			4,000
	"HP9"4		4,000
Pa50	Součet		4,000
Použití figury:			
112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,000
174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm strojně	kus	4,000
Pa50_1			24,000
Składka	přesun	m3	109,500
Zásyp	Zásyp	m3	52,500
23008-14XC-SO-01/ 23008-14XC-SO-V10/ 23008-14XC-SO-01-V10			
Cesta			
Čištění		M2	11 700,900
	Recyklace		11 700,900
Čištění	Mezisosoučet		11 700,900
Jámy_100			95,400
Křoví		m2	562,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	" KŘ1 km 0,062 - 0,624 - vlevo" 2*562*0,5		562,000
Křoví	Součet		562,000
Oblouk		m2	5,500
Oblouky		m2	5,500
Oblouky2			5,500
Odkop		m3	56,300
P15		m	1 369,000
	" P1 km 0,062 - 0,418 - vlevo" 356		356,000
	" P2 km 0,418 - 0,624 - vlevo" 206		206,000
	" P6 km 1,223 - 1,475 - vlevo" 252		252,000
	" P9 km 1,700 - 2,032 - vlevo" 332		332,000
	" P13 km 2,595 - 2,713 - vlevo" 118		118,000
	" P15 km 2,987 - 3,092 - vlevo" 105		105,000
P15	Součet		1 369,000
P30		m	1 389,000
	" P4 km 0,700 - 1,140 - vlevo" 440		440,000
	" P5 km 1,146 - 1,214 - vlevo" 68		68,000
	" P7 km 1,499 - 1,680 - vlevo" 181		181,000
	" P8 km 1,499 - 1,660 - vpravo" 161		161,000
	" P10 km 2,044 - 2,252 - vlevo" 208		208,000
	" P11 km 2,286 - 2,370 - vlevo" 84		84,000
	" P14 km 2,740 - 2,987 - vlevo" 247		247,000
P30	Součet		1 389,000
P50		m	190,000
	" P3 km 0,645 - 0,680 - vlevo" 35		35,000
	" P12 km 2,370 - 2,525 - vlevo" 155		155,000
P50	Součet		190,000
Pa30			93,000
	93		93,000
Pa30	Součet		93,000
Použití figury:			
112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	93,000
162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	93,000
174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	93,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
pa30_1			15,000
Pa50			24,000
	16+8		24,000
Pa50	Součet		24,000
Použití figury:			
112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	24,000
162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	24,000
174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm strojně	kus	24,000
pa50_1			10,000
Pa70			1,000
	1		1,000
Pa70	Součet		1,000
Použití figury:			
112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000
162201403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000
174251203	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 500 do 700 mm strojně	kus	1,000
pa70_1			7,000
Podbal		m2	2 479,740
Připojení			255,000
Recyklace			11 700,900
Recyklace1		m2	11 700,900
Zásyp			54,280
23008-14XC-SO-01/ 23008-14XC-SO-V10/ 23008-14XC-SO-01-V40			
Trubní propustky			
Bednění		m2	4,000
	" TP1 km 0,002 " (3,5*0,1*2+0,5*0,1*2)*2		1,600
	" TP7 km 1,254 " 3,5*0,3*2+0,5*0,3*2		2,400
Bednění	Součet		4,000
Použití figury:			
317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	4,000
317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	4,000
Jámy	Hloubení jam	m3	162,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
Jámy_100_1			17,000
	"Jímka"		0,000
	" TP7 km 1,830"17		17,000
Jámy_100_1	Součet		17,000
Použití figury:			
131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	13,600
131351102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	3,400
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	52,600
162451126	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	3,400
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	6,000
Odkop_1		m3	50,000
Použití figury:			
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	52,600
Pa30			1,000
Pa30_1			23,000
	12		12,000
	11		11,000
Pa30_1	Součet		23,000
Použití figury:			
112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	23,000
162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	23,000
174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	23,000
Pa30_2			93,000
Pa50			4,000
	"HP9"4		4,000
Pa50	Součet		4,000
Pa50_1			10,000
	7		7,000
	3		3,000
Pa50_1	Součet		10,000
Použití figury:			
112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	10,000
162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	10,000
174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm strojně	kus	10,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
Pa50_2			24,000
Składka	přesun	m3	109,500
Zásyp	Zásyp	m3	52,500
Zásyp_1			11,000
	"Jimka"		0,000
	" TP7 km 1,830" 17-6		11,000
Zásyp_1	Součet		11,000
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,000
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	52,600
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	6,000
23008-14XC-SO-01/ 23008-14XC-SO-V10/ 23008-14XC-SO-01-V50	Hospodářské propustky		
Jámy	Hloubení jam	m3	11,120
	"Potrubí"		0,000
	" HP7 km 2,321 - vlevo" 9*1,2*0,5		5,400
	"Čela"		0,000
	" HP7 km 2,321 - vlevo" (2,3+2,1)*1,3*0,5*2		5,720
Jámy	Součet		11,120
Použití figury:			
131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	11,120
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,120
Odkop	Hloubení jam	m3	178,000
	"Odtěžení svahu"15*3*0,5		22,500
	"Prohloubení příkopu na výšku 1m"30*(1/2*(0,4+2,4)*1)		42,000
	"čištění příkopu"0,3*-30		-9,000
	"Odtěžení svahu"70*3,5*0,5		122,500
Odkop	Součet		178,000
Použití figury:			
122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	178,000
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	178,000
Pa30			1,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"HP7"1		1,000
Pa30	Součet		1,000
Použití figury:			
112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000
174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	1,000
Pa30_1			93,000
Pa50			2,000
	"HP7"2		2,000
Pa50	Součet		2,000
Použití figury:			
112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000
174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm strojně	kus	2,000
Pa50_1			24,000
Skládka	přesun	m3	178,000
	Odkop		178,000
Skládka	Součet		178,000
Použití figury:			
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	178,000
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	178,000
Zásyp	Zásyp	m3	11,120
	Jámy		11,120
Zásyp	Součet		11,120

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST