



## Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ

uzavřené na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací“, č. 01PU-003737

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-002916

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2021/0245

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce komunikací 2022 - PD**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami:

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710

datová schránka: [redacted]

zastoupeno: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

kontaktní osoby ve věcech technických: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

[redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

[redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

[redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

### 1RD ASPMS4

zastoupená Společníkem 1 AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605

DIČ: CZ45306605

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, C 8073

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [redacted]

[redacted]

zastoupen: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

Společník 2: SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4  
IČO: 04598555  
DIČ: CZ04598555  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, C 250116  
právní forma: společnost s ručením omezeným

**Společník 3: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**

se sídlem: Osová 717/20, 625 00 Brno – Starý Lískovec  
IČO: 46974806  
DIČ: CZ46974806  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, C 7545  
právní forma: společnost s ručením omezeným

**Společník 4: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem: Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1  
IČO: 48588733  
DIČ: CZ48588733  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, C 14051  
právní forma: společnost s ručením omezeným

**Společník 5: SATRA, spol. s r.o.**

se sídlem: Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9  
IČO: 18584209  
DIČ: CZ18584209  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, C 3014  
právní forma: společnost s ručením omezeným

**Společník 6: 4roads, spol. s r.o.**

se sídlem: Slunná 541/27, 162 00, Praha 6 - Dejvice  
IČO: 06327354  
DIČ: CZ06327354  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, C 280328  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“)

## Článek I.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 5. 2020 Rámcovou dohodu na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací“ č. 01PU-003737 (dále jen „Rámcová dohoda“).
2. Za účelem provádění Rámcové dohody byla dne 18. 10. 2021 uzavřena Smlouva na dílčí veřejnou zakázku č. 08PU-002916 s názvem „**Rekonstrukce komunikací 2022 - PD**“ (dále jen „Smlouva“).

## Článek II.

### Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 2 je změna ustanovení Článku II. Cena za poskytování služeb, odst. 1 Smlouvy:

Původní znění dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1:

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Cena Služeb dle Smlouvy v Kč bez DPH	4 549 940,00 Kč
Navýšení ceny Služeb dle Dodatku č. 1 v Kč bez DPH	96 000,00 Kč
Celková cena Služeb dle Smlouvy a Dodatku č. 1 v Kč bez DPH	4 645 940,00 Kč
DPH 21 %	975 647,40 Kč
Celková cena Služeb dle Smlouvy a Dodatku č. 1 v Kč včetně DPH	5 621 287,40 Kč

(dále jen „Cena Služeb“).

Nové znění dle Dodatku č. 2:

Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Cena Služeb dle Smlouvy v Kč bez DPH	4 645 940,00 Kč
Navýšení ceny Služeb dle Dodatku č. 2 v Kč bez DPH	<b>300 000,00 Kč</b>
Celková cena Služeb dle Smlouvy a Dodatku č. 1 v Kč bez DPH	<b>4 945 940,00 Kč</b>
DPH 21 %	1 038 647,40 Kč
Celková cena Služeb dle Smlouvy a Dodatků č. 1 a 2 v Kč včetně DPH	5 984 587,40 Kč

(dále jen „Cena Služeb“).

Původní Příloha č. 1 Dodatku č.1 Oceněný rozpis služeb – aktualizace – se nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 s názvem Oceněný rozpis služeb – aktualizace 2.

### **Článek III.**

#### **Odůvodnění**

1. Důvodem k navýšení ceny za poskytování služeb jsou skutečnosti, které splňují podmínky stanovené § 222, odst. 5 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
2. K navýšení ceny došlo z důvodu potřeby Objednatele na poskytování AD a TP ve vyšším rozsahu, než bylo původně předpokládáno.

### **Čl. IV**

#### **Závěrečná ustanovení**

3. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
5. Tento Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 2 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu, a to oběma Smluvními stranami.
6. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část tohoto Dodatku č. 2 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
8. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
9. Nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 - Oceněný rozpis služeb – aktualizace 2.

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*



Příloha č. 1 - Oceněný rozpis služeb – aktualizace 2

**Rekonstrukce komunikací 2022 - PD**

**Tabulka č. 1**

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH pro VD-ZDS	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý účastníkem v Rámcové dohodě – část VD-ZDS	Technická pomoc objednateli – autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)	Cena celkem v Kč bez DPH
<b>Cena dle Smlouvy</b>	<b>4 360 440</b>	<b>189 500</b>	<b>4 549 940</b>
<b>Dodatek č. 1</b>	<b>96 000</b>		<b>96 000</b>
<b>Dodatek č. 2</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
<b>Celková Cena vč. Dodatku č. 2</b>			<b>4 945 940</b>

**Tabulka č. 4**

**OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB – aktualizace 2  
VD-ZDS**

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Kč/hod	Cena v Kč
<b>A. Souhrnné řešení stavby</b>			830 700
0. Průvodní zpráva	54	■	38 340
1. Přehledná situace	174	■	123 540
2. Koordinační situace	302	■	214 420
3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)	332	■	235 720
4. Bilance zemních prací	110	■	78 100
5. Zásady organizace výstavby	71	■	50 410
6. Celkové vodohospodářské řešení	127	■	90 170
<b>B. Stavební část</b>		■	2 805 920
Příprava staveniště	112	■	79 520
Pozemní komunikace	2006	■	1 424 260
Mostní objekty, zdi	577	■	409 670
Vodohospodářské objekty	284	■	201 640
Elektro a sdělovací objekty	254	■	180 340
Objekty trubních vedení	301	■	213 710
Pozemní objekty (vč. PHS)	234	■	166 140
Objekty úpravy území	103	■	73 130
Objekty zařízení staveniště	81	■	57 510
<b>D. Doklady</b>	<b>205</b>	■	145 550
<b>E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)</b>	<b>355</b>	■	252 050
<b>F. Kontrolní rozpočet</b>	<b>98</b>	■	69 580
<b>G. Související dokumentace</b>	<b>152</b>	■	107 920
<b>H. ZTKP</b>	<b>267</b>	■	189 570
<b>Reprografie v počtu dle VOP</b>		■	55 150
<b>Celkem VD-ZDS bez DPH</b>			<b>4 456 440</b>

Tabulka č. 5 - OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB – aktualizace 2

Technická pomoc objednateli – autorský dozor			
	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
<b>Cena AD celkem bez DPH</b>	<b>489,5</b>	<b>1 000</b>	<b>489 500</b>
<b>Dílčí činnosti při výkonu AD</b>	<b>AD</b>	<b>AD</b>	
<b>činnost</b>	<b>hodin dle Smlouvy</b>	<b>navýšení dle Dodatku č.2</b>	
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	27,5		
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	34		
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	29,5		
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. <b>TP dle požadavků objednatele.</b>	32,5	■	
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	22,5		
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• účasti kontrolních dnech stavby</li> <li>• účasti převjímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby</li> <li>• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům</li> <li>• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech</li> <li>• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby</li> </ul>	43,5		
celkem hodin	<b>189,5</b>	■	
Kč/hod	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
Celkem Kč bez DPH	<b>189 500</b>	<b>300 000</b>	

Digitálně podepsal: ■■■■■

Datum: 27.12.2023 13:35:24 +01:00