

## DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na provedení projektové dokumentace pro účely opravy vnějších výplní otvorů na objektu zámku v Černé Hoře.

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

### I.

#### Smluvní strany

**Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace**

se sídlem: Zámecká 1, 679 21, Černá Hora  
Osoba oprávněná jednat: Mgr. Jana Kopecká, ředitelka  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: ██████████  
Identifikační číslo: 00380458  
DIČ: není plátce DPH

dále jen „Objednatel“

a

**Ing. Miroslav Navrátil**

se sídlem: Kamenná čtvrť 76, 639 00 Brno  
Bankovní spojení: Fio banka  
Číslo účtu: ██████████ kód ██████████  
Identifikační číslo: 74413180  
DIČ: není plátce DPH

dále jen „Objednatel“

a vzájemně

dále také obecně jako „smluvní strany“

## II.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 6. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla realizace zaměření stávajících oken a dveří a vypracování dokumentace nově navržených výplní otvorů v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. a vyhláškou 230/2012 Sb. na akci s názvem: „**Oprava výplní otvorů na objektu zámku v Černé Hoře**“ (dále také jen „dílo“).
2. Smluvní strany se, v souladu s občanským zákoníkem ve spojení s ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly, že s ohledem na výrazný objem prací na díle a s ohledem na památkový charakter objektu na prodloužení termínu dokončení díla v souladu se smlouvou o dílo. Prodloužení termínu je vyvoláno zvýšenou náročností při provádění zaměření a přípravy projektové dokumentace. Smluvní strany se proto s ohledem na výše uvedené dohody na následujících změnách smlouvy o dílo.
3. Čl. IV odst. 1 se ruší a nahrazuje se odst. novým ve znění:  
1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo podle čl. III. této smlouvy do 21. 12. 2023.

## III.

### Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2023, nedotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která dodatek podepisuje jako druhá v pořadí.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

ČERNÉ HOŘE 30. 11. 2023  
V ..... dne .....



Mgr. Jana Kopecká  
ředitelka

ČERNÉ HOŘE 30. 11. 2023  
V ..... dne .....



Ing. Miroslav Navrátil