

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,
bankovní spojení: Česká národní banka 400004-60039011/0710,
zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově,
[REDAKCE]
[REDAKCE]

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově
adresa: Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 Sychrov,
(dále jen „objednatel“)

a

jméno/obchodní firma/právní forma	Loučka Pardubice s.r.o.
IČ:	45537453
DIČ:	CZ45537453
zapsaný v OR vedeném:	Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka č. 1706
se sídlem:	Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
místo podnikání:	Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
bankovní spojení:	MONETA Money bank a.s.
číslo účtu:	17103524/0600
zastoupený:	Ing. Radek Loučka
(dále jen „zhotovitel“)	

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem 4001H1210021

Článek I.

Předmět smlouvy – určení díla:

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo:

„Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí“.

**Článek II.
Předmět Dodatku č. 4**

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. Doba plnění, odst. 1. část, která nově zní takto:

2.1.1. Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději **do 30. 06. 2024.**

V průběhu realizace prací na rekonstrukci nákladové lanovky, které byly zajišťovány vrtulníkem bylo nutné, z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v měsíci, posunout realizaci betonování pilíře a následně montáže stožáru. Následně došlo na konci listopadu 2023 k prudkému ochlazení a nebylo možné dále pokračovat v instalaci klíčových zařízení pro chod nákladové lanovky.

**Článek III.
Závěrečná ujednání**

- 3.1. Smlouva o dílo ze 1. 12. 2021, Dodatek č.1 ze dne 28. 11. 2022, Dodatek č.2 ze dne 22. 12. 2022 a Dodatek č.3 ze dne 20.7.2023 jsou v době podpisu dodatku platné a účinné. Tento Dodatek č.4 je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.
- 3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 4 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.
- 3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 4 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. Tento Dodatek č.4 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
- 3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

Na Sychrově dne 19. 12. 2023

V Pardubicích dne

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

Ing. Loučka Radek
jednatel společnosti
za zhotovitele