

Dodatek č. 1 k OBJEDNÁVCE

Číslo objednávky: 06

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD č. 13

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Poskytovatel:

Obchodní jméno: CS FACILITZY s.r.o.

Adresa: Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5

IČO: 28495543

DIČ: CZ28495543

PREAMBULE

Objednávka byla uzavírána na základě „Smlouvy na opakující se služby“ uzavřené mezi Objednatelem a Poskytovatelem dne 22. 3. 2023, číslo smlouvy 23ZA-003138 (dále jen „Smlouva“)

PŘEDMĚT DODATKU

Z důvodu změně termínu realizace zakázky:

511 areál - oprava podlah garáží

511 areál - oprava vrat opravny a netemperovaných garáží

511 areál - oprava regulační stanice

bude prodloužen termín poskytování služeb.

Doba plnění se prodlužuje do 31. 5. 2024.

Za Objednatele:

[REDACTED]

Datum: 2023.12.28
11:23:01 +01'00'

Za dodavatele:

vedoucí Střediska SSÚD 13 Poříčany Správy dálnic

Datum: 2023.12.29
09:44:39 +01'00'