

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2023-0403/OMH

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Jednající z pověření: Bc. František Kučera, vedoucí odboru místního hospodářství
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

Zhotovitel: Vladimír Vidai
Sídlo: Březiny č. p. 185, 405 02, Děčín XXVII
Statutární zástupce: Vladimír Vidai
IČO: 69288992
DIČ: XXXXXXXXXX
Bankovní spojení: Komerční Banka Děčín
Číslo účtu: 3916670227/0100

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatel dále jen „smluvní strany“.

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo č. 2023-0403/OMH uzavřené mezi statutárním městem Děčín a p. Vladimírem Vidaiem, a to následovně:

Výše uvedená smlouva se mění či doplňuje takto:

Čl. II, odst. 3 se mění takto:

3. Zhotovitel se zavazuje provést jednotlivé části díla ve lhůtách:
 - v čl. II., odst. 1., písm. a), c) - **do 31. 1. 2024**
 - v čl. II., odst. 1., písm. b) - **do 31. 3. 2024**
 - v čl. II., odst. 1., písm. d) – **při provádění stavby**

Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo 2023-0403/OMH. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva výtisky zhotovitel.
3. Po přečtení dodatku smluvní strany prohlašují, že obsah odpovídá jejich vůli a na důkaz toho podepisují.

V Děčíně dne.....

V Děčíně dne

.....
za objednatele
Bc. František Kučera
vedoucí odboru místního hospodářství

.....
za zhotovitele
Vladimír Vidai