

Dodatek č. 5 - Příloha č. 2

Předmět:

Původní paušální platby skončily k 02/23, ale služby tohoto charakteru byly i nadále poskytovány. Ukončení období nastalo k 09/23, protože došlo k podání dvou žádostí dle pokynů Objednatele.

Služba – funkce	Počet měsíců	Počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Hodinová sazba Kč	Cena Kč
B) Fáze administrace žádosti o dotaci (období 03/2023 až 09/2023)					
Správce stavby – koordinátor týmu správce stavby	7	6	42	1050	352 800,00
Konzultační inženýr – zástupce Správce stavby	7	1	7	1050	58 800,00
Projektant (specializace vodohospodářské stavby)	0	0	0	900	0,00
Projektant (specializace stavebnictví)	0	0	0	900	0,00
Rozpočtář	3	1	3	900	21 600,00
Administrátor žádosti o dotaci	7	4	28	900	201 600,00
Ekonom	0	0	0	900	0,00
Specialista (projektant) na zpracování studie proveditelnosti v souvislostech projektů Díla RN a Díla DKB	0	0	0	900	0,00
Specialista (projektant) na zpracování studie klimatických dopadů v souvislostech Díla RN a Díla DKB	0	0	0	900	0,00
B) Fáze administrace žádosti o dotaci (období 03/2023 až 09/2023)				CELKEM	634 800,00

Počet měsíců v období 03 - 09/2023

7,00

Měsíční paušál (Kč bez DPH)

90 685,71

Celkem (bez DPH)	634 800,00
DPH 21%	133 308,00
Celkem vč. DPH	768 108,00