

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace č. OLP/3218/2014

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtnanem Libereckého kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964000277/0100

dále jen „poskytovatel“

a

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7963780267/0100

dále jen „příjemce“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 1. 2015 Smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje, z rozpočtu Libereckého kraje, na realizaci přeložky distribučního zařízení společnosti ČEZ Distribuce a.s. u akce „ROP - III/29023 Tanvald - ul. Nemocniční a Pod Špičákem“ (dále jen „investice“), jejíž finanční prostředky byly schváleny usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 543/14/ZK dne 16. 12. 2014 (dále jen „smlouva“). Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 18. 11. 2015 a dodatek č. 2 byl uzavřen dne 30. 6. 2016.
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je prodloužení termínu realizace a vyúčtování.

Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy:
2. Bod 3. článku III. smlouvy ve znění:

Finanční prostředky na investice dle Článku I. jsou poskytnuty k využití do termínu ukončení realizace investice, tj. do 30. 6. 2017.

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Finanční prostředky na investice dle Článku I. jsou poskytnuty k využití do termínu ukončení realizace investice, tj. do 30. 6. 2018.

3. Bod 4. článku III. smlouvy ve znění:

Investice musí být vyúčtována do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději však do 19. 8. 2017, a to formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že investice nebyla realizována a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem včas vráceny zpět na účet poskytovatele.

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Investice musí být vyúčtována do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději však do 19. 8. 2018, a to formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že investice nebyla realizována a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem včas vráceny zpět na účet poskytovatele.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden obdrží příjemce.
3. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní poskytovatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv poskytovatelem zveřejněn. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn poskytovatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 986/17/RK dne 6. 6. 2017.

V Liberci dne: 27. 6. 2017

V Liberci dne: 12. 6. 2017

Poskytovatel:

Příjemce:

.....
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

.....
Ing. Jan Růžička
ředitel