

DODATEK č.1

ke Smlouvě o dílo „FÚ pro Pardubický kraj – oprava sociálního zařízení ve 4. NP“,
uzavřené dne 9. 8. 2023

(dále jen „Dodatek č. 1“)

(ev. č. objednatele Dodatku č. 1: 23/7700/0161/01D)

Objednatel: Česká republika - Generální finanční ředitelství
se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město
IČO: 72080043
zastoupená: [redacted] – vedoucím Oddělení
dlouhodobého hmotného majetku
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
korespondenční adresa: Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice
(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: OTISTAV s. r. o.
se sídlem: Českolipská 390/7, Střížkov, 190 00 Praha 9
zastoupená: [redacted]
IČO: 24832898
DIČ: CZ24832898
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
Zapsaná v OR vedeném Krajským (Městským) soudem v Praze, oddíl C, vložka 178539

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně také jako „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě jen „**smluvní strana**“

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 9. 8. 2023 Smlouvu o dílo „FÚ pro Pardubický kraj – oprava sociálního zařízení ve 4. NP“, spočívající ve výměně kanalizačních a vodovodních stoupaček včetně připojovacího potrubí, zařizovacích předmětů, obkladů, dlažeb a výmalbě (dále jen „Smlouva“).
2. Při plnění předmětu Smlouvy (díla) vznikla potřeba provedení dodatečných prací, které původní Smlouva nezahrnovala, a z tohoto důvodu se smluvní strany v souladu s článkem III. Cena za dílo, odst. 4 Smlouvy dohodly na rozšíření předmětu díla a úměrně tomu i na navýšení ceny díla.

3. Smluvní strany se v souladu s článkem XVI. Závěrečná ustanovení, odst. 3 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen též „dodatek“), kterým se Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeném v článku II. tohoto dodatku.

II. Předmět dodatku

V článku I. Předmět smlouvy a místo plnění se odst. 1 a 2 ruší a nahrazují se novými v souladu se zněním uvedeném v tomto dodatku:

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo. Dílem se rozumí oprava sociálního zařízení ve 4. NP budovy FÚ pro Pardubický kraj (dále jen „FÚ“), spočívající ve výměně kanalizačních a vodovodních stoupaček včetně přípojovacího potrubí, zařizovacích předmětů, obkladů, dlažeb a výmalbě a dle Změnového listu č. 1 ze dne 11. 12. 2023, který tvoří přílohu č. 3 smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tj. dokončit a předat objednateli) řádně, včas ve sjednané kvalitě a dle podmínek stanovených v Příloze č. 1 – Výzva k podání nabídky a v Příloze č. 3 – Změnový list č. 1 ze dne 11. 12. 2023.

V článku III. Cena za dílo Smlouvy se odst. 1 a 2 ruší a nahrazují se novými v souladu se zněním uvedeném v tomto dodatku:

1. Cena za dílo (dále jen „cena“) činí **1 235 891,73 Kč** (slovy: jeden milion dvě stě třicet pět tisíc osm set devadesát jedna korun českých sedmdesát tři haléře) a sestává se z ceny bez DPH ve výši **1 021 398,12 Kč** (slovy: jeden milion dvacet jedna tisíc tři sta devadesát osm korun českých dvanáct haléřů) a DPH ve výši **214 493,61 Kč** (slovy: dvě stě čtrnáct tisíc čtyři sta devadesát tři korun českých šedesát jedna haléřů). Objednatel prohlašuje, že přijatá plnění nebudou použita pro ekonomickou činnost, a tudíž nepodléhají režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ustanovení § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Cena je stanovena na základě rozpočtu ze dne 20. 6. 2023, obsahujícího oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 2. a Změnového listu č. 1 ze dne 11. 12. 2023, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 3. Rozpočet pro provedení díla smluvní strany považují za úplný, což zhotovitel výslovně zaručuje.

Ke Smlouvě se připojuje nová Příloha č. 3 – Změnový list č. 1 ze dne 11. 12. 2023, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek v plném znění, se znečitelněním osobních údajů, bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany rovněž tímto prohlašují, že dodatek neobsahuje obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, s platností originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 3 – Změnový list č. 1 ze dne 11. 12. 2023

Ve Strakonících 15. 12. 2023

V Praze 14. 12. 2023

Za objednatele

Za zhotovitele

