

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: SML/0304/2023/ORI

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „dodatek“).

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Město Hranice

se sídlem: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

zastoupeno: Ing. Danielem Vitonským, starostou

oprávněně jednat ve věcech technických:

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

email: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ tel: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

email: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ tel: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

IČO: 00301311

DIČ: CZ00301311

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice, č.ú. 1320831/0100

Telefon: 581 828 111

Fax: 581 828 650

dále jen „objednatel“,

a

Zhotovitel: 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.

Se sídlem: Hemy 914, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

Zapsaný: v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 13838

zastoupený: Ivanem Tomkem, jednatelem společnosti

IČO: 64088545

DIČ: CZ64088545

Bank. spojení: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Telefon: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

E-mail: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Ivan Tomek, jednatel společnosti

tel. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

e-mail: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ve věcech technických: Ivan Tomek, jednatel společnosti

tel.: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

e-mail: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

dále jen „zhotovitel“,

společně také dále jen „smluvní strany“

Článek I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se podle smlouvy o dílo ze dne 18. 05. 2023 č. SML/0304/2023/ORI zavazuje provést pro objednatele dílo, které zahrnuje zpracování níže uvedené projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti pro stavbu s názvem „**Cyklostezka Velká u Hranic - náhon - PD**“
- 1.2. Smluvní strany se dohodly podle článku VII. odst. 7. 4. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/0304/2023/ORI, jehož obsahem je změna (doplnění) předmětu díla, změna (prodloužení) termínu stanoveného k provedení díla a změna ceny provedeného díla.

Článek II.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně termínu ukončení prací a změně ceny za dílo, jak je dále uvedeno. Článek I. odst. 1.1. se doplňuje, článek II. odst. 2.1 a článek III Smlouvy o dílo se mění a nově nahrazují takto:

Článek I. odst. 1.1 „Předmět díla“ se doplňuje takto:

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo, které zahrnuje zpracování níže uvedené projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti pro stavbu s názvem „**Cyklostezka Velká u Hranic – náhon – PD**“. V rámci koordinace se stavbou „**RS 1 VRT Prosenice – Ostrava – Svinov, I.část Prosenice – Hranice na Moravě**“ musí zůstat zachováno koryto stávajícího náhonu.

Článek II., „Doba provedení díla“ odst. 2. 1. se mění a nově nahrazuje takto:

2.1. Dílo bude provedeno:

Termín zahájení prací : „květen 2023“ (nejdříve dnem nabytí účinnosti této smlouvy) si

Předpokládáný termín dokončení prací : „prosinec 2024“

2.2. Harmonogram dílčích termínů:

- Zaměření polohopisu a výškopisu do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy
- Inženýrskogeologický průzkum a hydrogeologický průzkum do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy
- Zpracování návrhu konceptu řešení do **270** dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
- Úprava návrhu řešení dle požadavků objednatele do 30 dnů ode dne zaslání připomínek objednatelem.
- Zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení včetně zajištění inženýrské činnosti a podání žádosti na stavební úřad a vypracování položkového rozpočtu včetně zpracování návrhu záboru pozemků ve vlastnictví třetích osob pro dořešení majetkoprávních vztahů do 90 dnů ode dne písemného odsouhlasení upraveného návrhu řešení (konceptu) objednatelem.

- Vypracování realizační projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu, výkazu výměr do 30 dnů ode dne vydání stavebního povolení.

2.3. Dílo je provedeno jeho řádným dokončením a předáním objednateli.

2.4. Místem plnění je sídlo objednatele – MěÚ Hranice , Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice.

článek III. „Cena plnění a platební podmínky“ I. část se mění a nově nahrazuje takto:

3.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za provedené dílo specifikované v čl. I. této smlouvy a to následovně:

I. ČÁST

- 1) Cena bez DPH za zaměření polohopisu a výškopisu – zaměření stávajícího stavu území pro celé řešení území (stavba „ Cyklostezka Velká u Hranic – náhon – PD“)

55.000,-Kč

- 2) Cena bez DPH za inženýrskogeologický průzkum a hydrogeologický průzkum pro celé řešené území (stavba „ Cyklostezka Velká u Hranic – náhon – PD“)

36.000.- Kč

- 3) Cena bez DPH za návrh (koncept) řešení včetně projednání úprav dle požadavků objednatele (stavba „ Cyklostezka Velká u Hranic – náhon – PD“)

120.000,- Kč

- 4) Cena za projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení včetně vypracování položkového rozpočtu a podání žádosti na vydání stavebního povolení a zajištění inženýrské činnosti potřebné pro vydání pravomocného stavebního povolení (zajištění vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a majitelů sítí včetně zpravování návrhu záboru pozemků a ve vlastnictví třetích osob pro dořešení majetkoprávních vztahů).

115.000,- Kč

- 5) Cena bez DPH za realizační projektovou dokumentaci včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr + slepý rozpočet zpracovaný na jednotlivé stavební objekty.

88.000,- Kč

Cena celkem za I. část	414.000,- Kč
-------------------------------	---------------------

DPH	86.940,- Kč
------------	--------------------

Celková cena díla včetně DPH	500 940,- Kč
-------------------------------------	---------------------

Článek III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SML/0304/2023/ORI zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 3.2. Dodatek č. 1 podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o Registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 3.5. Tento dodatek je podepsaný elektronickými podpisy.
- 3.6. Objednatel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání podmíněné jeho předchozím schválením usnesením Rady města Hranic č. 769/2023 – RM 25 ze dne 14. 11. 2023.

Za objednatele:
Město Hranice

Za zhotovitele:
360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.

.....
Ing. Daniel Vitonský
starosta města

.....
Ivan Tomek
jednatel společnosti

