

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 34-2023

Poskytovatel služby	AUTOCONT a.s.
Správce IS	Digitální a informační agentura
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	SZR- 4231-15/Ř-2020
Číslo RFC	RFC 1298
Název RFC	ISZR - Automatické zakládání nových agend, činnostních rolí a OVM
Kategorie RFC	Change
Číslo tiketu (Service Desk)	RITM0103054 / 149558
Katalogový list	ISRZ05 objednávka
Typ odstavky	Bez odstavky

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServiceDesk – viz tiket RITM0103054 / 149558 ze dne 8.11.2023.

2. Zadání požadované změny

Nová agenda se do číselníku v ISZR automaticky zakládá při importu offline matice oprávnění. V případě založení nové agendy, agenda v ISZR neexistuje. Při importu z RAZR nedojde k automatickému založení neexistující agendy.

Úkolem je zajistit automatické zakládání nových agend, činnostních rolí a OVM do ISZR.

3. Popis zajištění realizace změny

ISZR umožňuje provést import definic přístupu na základě bezpečnostního profilu z RAZR.

Pokud bude při importu bezpečnostního profilu z RAZR nalezena agenda, kterou ISZR nezná, provede ISZR ověření existence této agendy v RPP.

V případě úspěšného ověření v RPP si ISZR tuto agendu zaeviduje a import provede.

V případě neúspěchu ověření ISZR import neprovede.

Povolení založení nové agendy v rámci procesu importu bude možné povolit / zakázat (výchozí stav povoleno).

4. Odhad pracnosti



Celková cena činí 91 850,- Kč bez DPH, tj. 111 138,50 Kč včetně DPH.

Článek 4.1.2 Prováděcí smlouvy č. 3 o poskytování služeb podpory a rozvoje informačního systému základních registrů a informačního systému sdílené služby k Rámcové dohodě č.j. SZR-4231-4/Ř-2020 „Cena Služeb na objednávku“, Katalogový list ISZR05 „Další služby nad rámec paušálů“ – tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS ISZR dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci tohoto PnČ nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti.

Poskytovatel služby (dále jen „Autocont“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ je spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem „Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu“ (dále jen „projekt“) s registračním číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22_22/0000022. Autocont v této souvislosti bere na vědomí, že je povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ, včetně všech účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s tím, že o datu jejího schválení bude Autocont ze strany DIA informován po skončení projektu.

Faktura za plnění dle tohoto PnČ bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo projektu, viz identifikace výše.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Nasazení na testovací prostředí proběhne do 15 dní od objednání změny.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12.2024.

6. Návrh testovacího scénáře

Test bude proveden v testovacím prostředí:

- Založení nové agendy v testovacím RPP
- Vytvoření datového souboru ve formátu RAZR s nově založenou agendou
- Konfigurace – zákaz založení nové agendy při importu souboru
- Import souboru
 - o Výsledek – neúspěšný import
- Konfigurace – povolení založení nové agendy při importu souboru
 - o Výsledek – úspěšný import

7. Výstupy změnového požadavku

- Nová verze ISZR.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

8.1 Akceptační kritéria

- Pokud bude při importu bezpečnostního profilu z RAZR nalezena agenda, kterou ISZR nezná, provede ISZR ověření existence této agendy v RPP. V případě úspěšného ověření v RPP si ISZR tuto agendu zaeviduje a import provede. V případě neúspěchu ověření ISZR import neprovede.

8.2 Způsob ověření na produkci

- V produkci bude funkcionality využita po vypnutí synchronizace offline matice oprávnění, při vzniku nové agendy, jejím přiřazení k AIS v RAZR a po importu těchto dat do ISZR.

9. Požadavky na součinnosti

9.1 DIA

- Koordinační práce ze strany DIA
- Součinnost při akceptaci

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční prostředky na podporu provozu daného IS

Bez dopadu.

10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou vyžadovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Bez dopadu.

