

Dodatek č. 1 - Smlouvy o provedení pěstebních činností v lesnictví č. VLS-DNS-007261-2020-0125-2023

13, Drcení klestu a náletových porostů včetně frézování pařezů, Divize Mimoň, Lesní správa Dolní Krupá, 3.- 4.Q.2023






uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:






Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Julískou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

divize Mimoň

Adresa: Nádražní 115, 471 24 Mimoň
Zastoupená: ředitelem divize Divize Mimoň z pověření, Ing. Jan Blažek
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: CITOVSKÁ LESNÍ s.r.o.
Sídlo: Citov 173, 75103 Citov
IČO: 05359988
DIČ: CZ05359988
Zápis v obchodním rejstříku: C 67238 vedená u Krajského soudu v ostravě
Zastoupený: Josef Mráček
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 31.3.2024. Předmětem prodloužení plnění smlouvy je nenaplnění smluvního garantovaného množství 50% z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (podmáčený terén, který neumožňoval kvalitní provedení práce).
3. Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že jsou s dodatkem č. 1 Smlouvy seznámeny a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

20.12.2023

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Jan Blažek
pověřený ředitel divize

21.12.2023

.....
Josef Mráček