

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. [ P23V00000012 ]**  
(dále také jen dodatek č. 1)

**I. Smluvní strany – identifikační údaje**

**1.1 Objednatel:**

Název obchodní firmy:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
IČO:	49455168
DIČ:	CZ 49455168
Zastoupen ve věcech smluvních:	Milan Vojta, MBA,MA Ředitel společnosti
Zastoupen ve věcech technických:	Ing. Antonín Hrabal
Zastoupen ve věcech technického dozoru:	Ing. Antonín Hrabal
Telefon:	731 517 566
E-mail:	hrabal@vak-bv.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav
Číslo účtu:	1908651/0100

(dále také jen „objednatel”)

**1.2 Zhotovitel:**

Název obchodní firmy:	HOTAR s.r.o.
Sídlo:	Kubelíkova 1224/42, Praha 130 00
IČO:	07099151
DIČ:	CZ07099151
Zastoupen ve věcech smluvních:	Bc. Martin Radkovič, MBA
Zastoupen ve věcech technických:	Bc. Martin Radkovič, MBA
Telefon:	
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank
Číslo účtu:	225643787/5500

(dále také jen „zhotovitel”)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany”) uzavřeli dle z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě o dílo č. P23V00000012, ze dne 18. 05. 2023, v tomto znění:

I.

Dohodou smluvních stran a z důvodu provedených změn, vznikly vícepráce na straně objednatele, z toho důvodu se mění článek IV. Cena díla, odstavec 4.3, s tím, že cena celkem

se zvyšuje o celkovou částku ve výši 356 458,83,- Kč bez DPH.

Položkový rozpočet tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1. Důvodem víceprací je skutečnost, že po provedených zkouškách únosnosti pláně s nevyhovujícím výsledkem byla navržena sanace podloží v souladu s projektovou dokumentací.

Článek IV. Cena díla, odstavec 4.3 nově zní:

Cena celkem: **1 988 471,66** Kč bez DPH

Rekapitulace ceny:

Cena díla dle SOD - 1 632 012,83 Kč,- bez DPH

Cena za vícepráce – 356 458,83,- Kč bez DPH

**Cena celkem - 1 988 471,66,- Kč bez DPH**

**Cena celkem - 2 406 050,71,- Kč s DPH**

Předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti upravené v ustanovení v § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o DPH“).

## II.

2.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. P23V00000012, nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení z. č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zajistí objednatel.

2.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

2.3 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. P23V00000012, zůstávají v platnosti.

V Břeclavi, dne: 3. 10. 2023

---

Milan Vojta, MBA, MA  
ředitel společnosti

---

Bc. Martin Radkovič, MBA  
jednatel společnosti