

D/050/2023

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. K2I-2022047
ze dne 9.1.2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.9.2023**

K2I-2022047/2

Zhotovitel:

K2 atmitec s.r.o.

Ostrava, Přívoz, Koksární 1097/7
PSČ 702 00

Zástupce:

IČO:

42767717

DIČ:

CZ42767717

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

Číslo účtu:

1137948761/0100

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2013

Objednatel:

Technické sítě Brno, akciová společnost

Brno, Zábřovice, Barvířská 822/5
PSČ 602 00

Zástupce:

IČO:

25512285

DIČ:

CZ25512285

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

2025576339/0800

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2500

I. Změna ustanovení


1. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že se ke dni 15.12.2023 tímto dodatkem č. 2 ruší ustanovení čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo č. K2I-2022047 ze dne 9.1.2023 ve znění výše citovaného dodatku (dále jen „Smlouva“) v celém rozsahu a nahrazuje se ustanovením čl. II. odst. 1 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dále vzájemně dohodly, že se tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě ruší ustanovení čl. III. odst. 3 v celém rozsahu a nahrazuje se ustanovením čl. II. odst. 2 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se dále vzájemně dohodly, že se tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě ruší ustanovení Přílohy č. 1, Přílohy č. 2 a Přílohy č. 3 Smlouvy v celém rozsahu a nahrazuje se ustanovením Přílohy č. 1, Přílohy č. 2 a Přílohy č. 3 tohoto dodatku.

II. Změny a úpravy


1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo v rozsahu stanoveném v čl. II. odst. 1 této Smlouvy s výjimkou části díla ve smyslu čl. II. odst. 1. písm. d) této Smlouvy:
 - do 29.12.2023 - etapa č. 1;
 - do 30. 6. 2024 - etapa č. 2.
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo v rozsahu stanoveném v čl. II. odst. 2. této Smlouvy:
 - do 29.12.2023 - etapa č. 1;
 - do 30. 6. 2024 - etapa č. 2.

III. Závěrečná ujednání


1. Všechna ostatní smluvní ujednání tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě nedotčená zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, pořizuje se ve dvou rovnocenných stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jeden a Objednatel jeden.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
 - Příloha č. 1 - Rozsah, cenová specifikace a harmonogram implementačních prací IS K2
 - Příloha č. 2 - Rozsah, cenová specifikace a harmonogram speciálních úprav IS K2
 - Příloha č. 3 - Součinnost Objednatele



.....
Ing. Petr Schaffartzik, jednatel
K2 atmitec s.r.o. (Zhotovitel)





.....
JUDr. Michal Chládek, MBA, předseda představenstva
Technické sítě Brno, akciová společnost (Objednatel)




.....
Ing. Zdeněk Machů, místopředseda představenstva
Technické sítě Brno, akciová společnost (Objednatel)


Příloha č. 1 – Rozsah, cenová specifikace a harmonogram implementačních prací IS K2







Příloha č. 2 – Rozsah, cenová specifikace a harmonogram speciálních úprav IS K2



Příloha č. 3 - Součinnost klienta

