

DODATEK č. 2

k objednávce č. 009/2023 ze dne 15. 5. 2023

(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

Objednavatel: **Společná voda d.s.o.**

se sídlem: Černoletská 1600, 256 01 Benešov

zastoupený: Ing. Roman Tichovský, předseda rady

IČ: 174 08 288

(dále jen „objednavatel“)

a

Dodavatel: **SOFIS GRANT s.r.o.**

se sídlem: Na Lysině 658/25, 147 00 Praha 4 - Podolí

zastoupený: Ing. Petr Spilka, jednatel

IČ: 027 81 336

(dále jen „dodavatel“)

I.

1. DSO a SOFIS GRANT uzavřeli dne 15.5.2023 Objednávku č. 009/20023.
2. Předmětem objednávky bylo zajištění výběrového řízení na zpracovatele dokumentace provedení stavby (DPS) na akci „ČOV Vlašim“ v rozsahu nabídky ze dne 26.1.2023.

II.

1. S ohledem na průběh vyhlášení výběrového řízení a náročnost kompletování dokumentace před odevzdáním zadavateli se termín plnění prodlužuje do **29.2.2024**.

III.

1. Dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí Objednávky č. 009/2023.
2. Dodatek č. 2 je platný a účinný jeho podpisem oběma smluvními stranami.
3. Veškerá ujednání Objednávky č.009/20023, která nejsou dotčena obsahem Dodatku č. 2, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Benešově dne 30. 11. 2023

V _____ dne _____



Společná voda d.s.o.

Ing. Roman Tichovský, předseda rady


SOFIS GRANT s.r.o.
Na Lysině 658/25, 147 00 Praha 4
027 81 336 DIČ: CZ02781336
www.sofis-grant.cz

SOFIS GRANT s.r.o.

Ing. Petr Spilka, jednatel

Za město Vlašim souhlasí Zdeněk Dvořák, vedoucí odboru investic