

## DODATEK č. 1

k objednávce č. 011/2023 ze dne 15. 5. 2023

(dále jen „*Dodatek č. 1*“)

Objednavatel: **Společná voda d.s.o.**

se sídlem: Černoleská 1600, 256 01 Benešov

zastoupený: Ing. Roman Tichovský, předseda rady

IČ: 174 08 288

(dále jen „objednavatel“)

a

Dodavatel: **AQUECON a.s.**

se sídlem: Čs. Legií 445/4, 415 01 Teplice

zastoupený: Ing. Jan Müller, člen představenstva

IČ: 148 68 202

(dále jen „dodavatel“)

### I.

1. DSO a AQUECON a.s. uzavřeli dne 15.5.2023 Objednávku č. 011/2023.
2. Předmětem objednávky bylo zajištění inženýrských činností vedoucí ke stavebnímu povolení s nabytím právní moci na akci „ČOV Vlašim“ v rozsahu nabídky ze dne 17.4.2023.

### II.

1. S ohledem na časovou náročnost předkládání potřebných dokladů se termín plnění prodlužuje do **30.6.2024**.

### III.

1. Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Objednávky č. 011/2023.
2. Dodatek č. 1 je platný a účinný jeho podpisem oběma smluvními stranami.
3. Veškerá ujednání Objednávky č.011/2023, která nejsou dotčena obsahem Dodatku č. 1, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Benešově dne 30.11.2023

V TEPLICÍCH dne 30.11.2023



Společná voda d.s.o.  
Ing. Roman Tichovský  
předseda rady



AQUECON a.s.  
Ing. Jan Müller  
člen představenstva

**AQUECON**  
AQUECON, a.s.  
Čs. legií 445/4, 415 01 Teplice  
IČ: 148 68 202  
Telefon: 220 1560/99, 140 00 Praha 4