

Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo
na zhotovení projektové dokumentace ze dne 3.8.2021
(dále také „Dodatek“)

smluvní strany:

Česká republika - Krajský soud v Brně
se sídlem: Rooseveltova 648/16, Brno 601 95
zastoupená: Ing. Zdeněk Tonar, LL. M., ředitel správy Krajského soudu,
na základě Pověření ze dne 31. 7. 2020 (Spr 49/2020)
IČO: 00215724
DIČ: není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Atelier 99 s.r.o.
se sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81417
zastoupená: Ing. Petr Prokš, Ing. Martin Jeřábek, jednatelé
IČO: 02463245
DIČ: CZ02463245
(dále jen „zhotovitel“)

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 3.8.2021 Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru na akci „KS Brno – odstranění vlhkosti a jejích důsledků v budově Husova“ (dále také „Smlouva“). Následně smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1, č. 2 a č. 3 Smlouvy, kterými se upravoval termín pro předání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a další dokumentace v rozsahu podle čl. III odst. 1 písm. a) Smlouvy (dále také „dokumentace“). Dodatkem č. 3 byl termín předání dokumentace prodloužen do 31.12.2023.
2. V souladu s ustanovením článku XIII. odst. 5. Smlouvy smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 4, kterým se prodlužuje termín pro předání dokumentace. Důvodem pro uzavření Dodatku jsou objektivní důvody na straně objednatele spočívající ve stále nedořešeném vlastnickém vztahu k části pozemku, která nebyla zahrnuta do směny nemovitého majetku, která proběhla mezi Statutárním městem Brnem, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Krajským soudem v Brně. Tato část pozemku, kterou Krajský soud v Brně potřebuje sanovat z důvodu plánované investice do odvlhčení budovy na pracovišti Husova 15, nebyla připojena k pozemku p.č. 720/2, obec Brno, LV: 87, katastrální území Město Brno, který přešel do vlastnictví České republiky – Krajský soud v Brně. Dotčená část pozemku je nyní součástí pozemku p.č. 702/1, obec Brno, LV 10001, katastrální území Město Brno, a je nadále ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Na základě jednání, která proběhla v říjnu 2023, bude tato část pozemku zařazena do připravované směny nemovitého majetku mezi Statutárním městem Brnem, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Krajským soudem v Brně. Realizace směny dotčené části pozemku ve prospěch České republiky – Krajský soud v Brně se předpokládá v prvním pololetí roku 2024.

3. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek, který mění článek IV. odst. 1. písm. a) Smlouvy. Nový text má následující znění: „Projednaná Dokumentace pro stavební povolení a další dokumentace v rozsahu podle čl. III. odst. 1 písm. a) Smlouvy bude objednateli předána do 30.6.2024.“
4. S výjimkou ustanovení, která se mění tímto Dodatkem, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy platná a účinná.
5. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
6. Na důkaz svého souhlasu s textem tohoto Dodatku připojí oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.
7. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek je účinný dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
8. Smluvní strany souhlasí se uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, na dobu neurčitou.

V Brně dne 28.12.2023

V Brně dne 21.12.2023

.....
Ing. Zdeněk Tonar, LL.M.
ředitel správy Krajského soudu v Brně

.....
Ing. Petr Prokš, Ing. Martin Jeřábek
jednatelé