





Dodatek ke Smlouvě

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby

I. Smluvní strany

1. Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Bruntál, příspěvková organizace



se sídlem: Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál
zastoupena: Ing. Janem Mecou – ředitelem organizace
IČO: 00601322
DIČ: CZ00601322
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma

Projekce Guňka s.r.o.
se sídlem: Na Čtvrti 328/10, 700 30, Ostrava - Hrabůvka
zastoupena: Ing. Jakubem Guňkou - jednatelem
IČO: 01508504
DIČ: CZ01508504
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C56018

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění spočívající v navýšení o další práce (tzv. vícepráce) a ve vypuštění prací (tzv. méněprací) tak, jak jsou tyto specifikovány v Cenové nabídce a s tím související změně ceny Díla:

Celkem původní projekt	1 462 500 Kč
Celkem Elektroauto - dílna	246 000 Kč
Vícepráce TPA	247 000 Kč
Méněpráce	- 115 000 Kč
Původní projekt + Elektroauto -dílna	1 840 500 Kč
Původní projekt + Vícepráce a méněpráce	1 594 500 Kč

2. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění Díla, a to v důsledku požadovaných víceprací. Zhotovitel je povinen provést nově odsouhlasené vícepráce v těchto termínech:

- Projektová Dokumentace pro Uzerní Rozhodnutí a Stavební Povolení podání na Dotčené orgány státní správy – do 8 týdnů od objednání
- Podání na Stavební Úřad – do 5 dní od posledního kladného vyjádření
- Dokumentace k Provedení Stavby – do 2 týdnů od nabytí právní moci

II.

Změna smlouvy o dílo

1. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Změna čl. IV. Doba a místo plnění

čl. IV, bod 1. zní nově takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do dle původních termínů bez započítání doby přerušení díla, které bylo odsouhlaseno oběma stranami v délce trvání 48 dní (9.11. – 27.12.)

Změna čl. VII. Cena díla

čl. VII a XIII, bod 1. zní nově takto:

1. Cena za provedené dílo včetně odměn je stanovena dohodou smluvních stran a činí 1 840 500 Kč bez DPH. V ceně zahrnut i rozpočet pro projekt Elektroauto - dílnu v hodnotě 246 000 Kč bez DPH.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis změn Díla a Cenová nabídka
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu Dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá Dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Souhrnný změnový rozpočet

Příloha č. 2: Cenová nabídka

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují své podpisy.

V Bruntále dne

V Ostravě, dne

za objednatele **Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace**
Ing. Jan Meca
Ředitel

za zhotovitele **Projekce Guňka s.r.o.**
Ing. Jakub Guňka

Příloha č. 1: Souhrnný změnový rozpočet

Vícepráce Méněpráce

TPA	Zaměření a DSS	35 000 Kč	
	Stavebně-technický průzkum	25 000 Kč	
	Inženýrsko-geologický průzkum	35 000 Kč	
	Hydrogeologický průzkum	30 000 Kč	
	Radonový průzkum	5 000 Kč	
	Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení DUR	90 000 Kč	
	Dokumentace bouracích prací	30 000 Kč	
	Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)	100 000 Kč	
	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)	147 500 Kč	
	Celkem	497 500 Kč	
	Odměna za inženýrskou činnost	40 000 Kč	
	Odměna za výkon funkce koordinátora	8 000 Kč	
	Odměna za autorský dozor	20 000 Kč	
	Celkem	565 500 Kč	
Vícepráce TPA	Dopravní řešení UR, SP, DPS		35 000 Kč
	Retence, likvidace dešťových vod UR, SP, DPS		30 000 Kč
	Stavební část UR, SP, DPS		60 000 Kč
	Statika otvorů, ztužení přiček UR, SP, DPS		35 000 Kč
	Technický průzkum řešení		35 000 Kč
	Požárně bezpečnostní řešení		28 000 Kč
	Elektro, přesun rozvaděčů, silnoproud SP, DPS		24 000 Kč
CLS	Zaměření a DSS	35 000 Kč	
	Stavebně-technický průzkum	25 000 Kč	
	Inženýrsko-geologický průzkum	25 000 Kč	-25000
	Radonový průzkum	5 000 Kč	-5000
	Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení DUR	80 000 Kč	-80000
	Dokumentace bouracích prací	20 000 Kč	
	Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)	100 000 Kč	
	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)	105 000 Kč	
	Celkem	395 000 Kč	
	Odměna za inženýrskou činnost	30 000 Kč	
	Odměna za výkon funkce koordinátora	7 000 Kč	
	Odměna za autorský dozor	20 000 Kč	
	Celkem	452 000 Kč	
	Pražírna kávy	Zaměření a DSS	20 000 Kč
Stavebně-technický průzkum		25 000 Kč	
Inženýrsko-geologický průzkum		20 000 Kč	
Hydrogeologický průzkum		20 000 Kč	
Radonový průzkum		5 000 Kč	-5000
Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení DUR		60 000 Kč	
Dokumentace bouracích prací		20 000 Kč	
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)		80 000 Kč	
Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)		53 000 Kč	
Celkem		303 000 Kč	
Odměna za inženýrskou činnost		20 000 Kč	
Odměna za výkon funkce koordinátora		7 000 Kč	
Odměna za autorský dozor		20 000 Kč	
Celkem		350 000 Kč	
Kancelář 2.NP a 5. NP	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)	95 000 Kč	
	Geodetické zaměření	10 000 Kč	
	HG posudek	45 000 Kč	
	IG průzkum	45 000 Kč	
	Vytápění (přeložky před okny)		