

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na vypracování a dodání projektové dokumentace s názvem
„Prostor za zámkem“ ze dne 4.1.2017

Níže uvedené smluvní strany:

Objednatel: Město Vyškov
Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov
Zastoupené: starostou města Ing. Karlem Goldemundem
IČ: 00292427
DIČ: CZ00292427
Bankovní spojení: [REDACTED]

a

Zhotovitel: Projekt Point green, s.r.o.
Se sídlem: Cejl 504/38, 602 00 Brno
Zastoupen: Ing. Hynkem Dvořáčkem, jednatelem společnosti
IČ: 29 201 691
DIČ: CZ29 201 691
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v odd. C, vložka 65258
Bankovní spojení: [REDACTED]

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování a dodání projektové dokumentace s názvem „Prostor za zámkem“ (dále jen „Smlouva“) a dohodly se na níže uvedených změnách:

Čl. I. dodatku č. 1

Z důvodu nevyhovujících klimatických podmínek potřebných pro geodetické a hydrogeologické práce, v období od ledna do poloviny března 2017 se

Čl. IV Čas plnění – původní text :

odst.1 Termín předání díle je stanoven :

PDURdo 28.4.2017

PDSP.....do 31.5.2017

ZDS v podrobnostech pro provádění stavby.....do 30.6.2017

mění a nově zní:

Čl. IV Čas plnění

odst.1 Termín předání díle je stanoven :


PDURdo 31.5.2017
PDSP.....do 31.5.2017
ZDS v podrobnostech pro provádění stavby.....do 30.6.2017

Čl. II. dodatku č. 1


1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Příkazník bere na vědomí, že tento dodatek bude příkazcem zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Příkazník prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.

Ve Vyškově dne 23. 06. 2017

V Brně dne



Ing. Karel Goldemund
starosta města Vyškov



Ing. Hynek Dvořáček
jednatel společnosti
Projekt Point green, s.r.o.