

Dodatek ke smlouvě podepsané 4.9.2023

číslo smlouvy objednatele: **2023** / 185

číslo smlouvy zhotovitele: --

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: Město Mnichovo Hradiště
se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
zastoupený: Ing. Jiřím Plíhalem, starostou města
ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Pavel Král, vedoucí odboru IKH
Mgr. Ondřej Šindelář, projektový pracovník

bankovní spojení: 2627181/0100
IČ: 00238309
DIČ: CZ00238309

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Stavotrans, s.r.o.
se sídlem: Černá silnice 369
zastoupený: Ing. Janem Dumkem, Ph.D.
ve věcech technických oprávněn jednat: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 26160781
DIČ: CZ26160781

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, na změně v článku IV. Smlouvy „Doba plnění“ z důvodů zdržení provádění prací z klimatických důvodů.

Nové znění bodu 2. článku IV:

Článek IV. **Doba plnění**

2. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla dodržovat dále uvedené dílčí etapy:

| | |
|--|--------------------------|
| ulice Komenského a Boženy Němcové | dokončeno do 30. 4. 2024 |
| veřejné prostranství mezi ulicemi Husova, Turnovská a Boženy Němcové vč. zvýšené křižovatky ulic Husova a Boženy Němcové | dokončeno do 30. 4. 2024 |

V Mnichově Hradišti, dne 21. 12. 2023

V Mnichově Hradišti, dne 20. 12. 2023

Za Objednatele:

Za Zhotovitele: