



# MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

## DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. 2023/Mal/000264/SML

na výkon technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

uzavřené v souladu s ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

**Příkazce:**

Se sídlem:

Zastoupené:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**Město Frýdlant nad Ostravicí**

Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města

00296651

CZ00296651

[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]

- dále jako „příkazce“

a

**Příkazník:**

Se sídlem:

Jednající:

IČ:

Bankovní spojení:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**Ing. Tomáš Čárek**

Ostravice 675, 739 14 Ostravice

Ing. Tomáš Čárek

66746485

[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]

- dále jako „příkazník“

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 3.10.2023 uzavřely příkazní smlouvu č. 2023/SML/000264/SML, jejímž předmětem je výkon technického dozoru a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Zvýšení bezpečnosti na ulici Hlavní a Harcovské ve Frýdlantu nad Ostravicí“.

## II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku příkazní smlouvy č. 1 je úprava znění čl. IV. Doby plnění, odst. 3.

Čl. IV. odst. 3. příkazní smlouvy nově zní takto:

3. Předpoklad výkonu plnění (v souladu s úpravou termínu provádění stavebních prací) je **7 měsíců v období 04 – 10/2024** při souběžném provádění prací na obou částech díla. Protokolární předání staveniště proběhne **v březnu 2024**, zhotovitel stavby zahájí realizaci díla nejpozději do 10 dnů od předání staveniště, nejpozději však **v dubnu 2024**. Dílo bude dokončeno v případě **stavebních částí A a B do 31.05.2024**. V případě **části C** budou práce zahájeny **v dubnu 2024 s dokončením do 31.10.2024** dle upraveného harmonogramu zhotovitele stavby.

## III. Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací v registru smluv.
2. Ostatní části Příkazní smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v dosavadním znění.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jejím podpisem přečetly, že se seznámily s celým jeho obsahem, nevznesly proti němu žádné výhrady ani námítky, obsahu dodatku zcela porozuměly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží příkazce a jeden příkazník.
5. Uzavření tohoto dodatku příkazní smlouvy bylo schváleno radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 6. 11. 2023 usnesením č. 20/4.7.

Ve Frýdlantu n. O., dne 2.1.2024

V Ostravici , dne 28.12.2023

za Příkazce:

za Příkazníka:

.....  
RNDr. Helena Pešatová  
starostka města

.....  
Ing. Tomáš Čárek  
jednatel společnosti