

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
„ZBIROH ČOV – DEŠŤOVÁ ZDRŽ“

O b j e d n a t e l: **Město Zbiroh**

Se sídlem: Masarykovo náměstí 112, 338 08 Zbiroh

IČ: 00259225

Zastoupený: starostou města

(dále jen „objednatel“)

Z h o t o v i t e l: **BAGGER BS s.r.o.**

Se sídlem: Na čihadle 958/57, 160 00 Praha 6 - Dejvice

IČ: 05527601

DIČ: CZ05527601

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.10.2022:

I.

Dne 13.10.2022 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace stavby ZBIROH ČOV – DEŠŤOVÁ ZDRŽ.

II.

1. Dle části XIII odst. 13.1 se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla zvyšuje o vícepráce specifikované v příloze číslo 1 tohoto dodatku.
2. Ustanovení části XIII odst. 13.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Cena za provedení díla činí:

cena bez DPH.....	5 523 433,37 Kč
21 % DPH.....	1 159 921,-- Kč
cena včetně DPH.....	6 683 354,38 Kč

(slovy cena včetně DPH: šest milionů šestset osmdesát tři tisíc tři stá padesát čtyři korun třicet osm haléřů)

III.

1. O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města dne 23. 10. 2023 ustanovením číslo 412/2023
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet navýšený o vícepráce.
4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
5. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Ve Zbiroze dne 21. 11. 2023

Objednatel:

Zhotovitel:

O	Úroveň	TC	Čp	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	1. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Heslonost celkem	Suf celkem	Mh celkem	TD	Výběrové řízení	Dodavatel	Výběr
1	>2			D	Práce a dodávky HSV	HSV						127 480,37	118,048	0,000	100,728				
				D	Vodorovné konstrukce	4						127 480,37	118,048	0,000	100,728				
		OC	3	K	Pokládky zhotovené pod základy z lomového kamene hmotnosti přes 200 do 500 kg s vyplněním spár a dutin kamenivem	213311161		m3	47,400	2 860,00	1,000	136 136,00	118,048	0,000	94,153	vlast			
		OC	4	K	Ležce pod pátrubí dřevěný výkop ze šléřkocírně	451541111		m3	-23,800	1 197,77	1,000	-28 506,93	0,000	0,000	0,000	0,000	vlast		
				K	Prosklad ze šléřkocírně ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	504831111		m2	-112,56	141,14		-15 866,72							
		OC	5	K	Prosklad nebo podšyp ze šléřkocírně Čp plochy do 100 m2 tl 0,05 mm	564211011		m2	112,560	75,40	1,000	8 487,02		0,000	4,879	vlast			
		OC	6	K	Fixklád z kaménka hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	564750101		m2	119,000	229,00	1,000	27 351,00		0,000	1,696	vlast			