

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

„ZBIROH ČOV – DEŠŤOVÁ ZDRŽ“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany „Smlouvy o dílo“ uzavřené dne 13. října 2022, tedy:

První smluvní strana:

Název: **Město Zbiroh**
Identifikační číslo: 002 59 225
Sídlo: Zbiroh, Masarykovo náměstí 112, PSČ: 338 08
Zástupce: – starosta města
[na straně jedné, dále jen jako **Objednatel**]

a

Druhá smluvní strana:

Obchodní firma: **BAGGER BS s.r.o.**
Identifikační číslo: 055 27 601
Sídlo: Praha 5, Zličín, Sazovická 454/13, PSČ: 155 21
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 265156
Zástupce: – jednatel
[na straně druhé, dále jen jako **Zhotovitel**]

tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 13. října 2022 [dále jen jako **Dodatek**]

ČLÁNEK PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Obě smluvní strany tohoto Dodatku shodně prohlašují, že dne 13. října 2022 uzavřely mezi sebou „Smlouvu o dílo“, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele realizovat stavbu „ZBIROH ČOV – DEŠŤOVÁ ZDRŽ“ [dále jen jako **Smlouva o dílo**].

ČLÁNEK DRUHÝ PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Obě smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:
- [A] Předmět díla specifikovaný ve Smlouvě o dílo, zejména pak v jejím ustanovení Článku 1.1, se rozšiřuje o vícepráce specifikované v Příloze 1 tohoto Dodatku [dále jen jako **Vícepráce**].
- [B] Cena za provedení Víceprací se sjednává pevnou a nepřekročitelnou celkovou částkou 447.802,38 Kč (slovy: čtyři sta čtyřicet sedm tisíc osm set dvě koruny české třicet osm haléřů) bez DPH. Cena za provedení Víceprací bude Objednatelem v souladu s ustanovením Článku 15.2

písmeno e) Smlouvy o dílo hrazena odděleně od ceny za provedení původně sjednaného díla, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo, zejména pak v její Části XV.

- [C] Rozšíření předmětu díla o Vícepráce neopravňuje Zhotovitele k prodloužení termínu k provedení díla sjednaného ve Smlouvě o dílo.
- [D] Do dosavadního znění Článku 13.1 Smlouvy o dílo se doplňuje věta o následujícím znění: „*Daň z přidané hodnoty odvede Objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti ve smyslu ustanovení § 92a a následujících zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů*“.
- [E] Dosavadní znění Článku 13.4 Smlouvy o dílo se zcela vypouští a nahrazuje tímto zněním: „*Změna ceny za provedení díla není přípustná v případě změny DPH.*“.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají uzavřením tohoto Dodatku nedotčena.

ČLÁNEK TŘETÍ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.
- 3.2 Uzavření tohoto Dodatku schválila rada města Objednatele dne 21. listopadu 2023, a to usnesením číslo 446/2023.
- 3.3 Přílohu 1 tohoto Dodatku tvoří specifikace a ocenění Víceprací.
- 3.4 Tento Dodatek se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě (2) originální vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno (1) originální vyhotovení.

PODPISOVÉ DOLOŽKY:

Ve Zbirohu dne 28.11.2023

V _____ dne _____

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.28
08:11:03 +01'00'

Datum: 2023.11.28
19:22:23 +01'00'

Město Zbiroh

BAGGER BS s.r.o.

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena Indexovaná	Index ceny	Celková cena	Hmotnost celkem	Suf. celkem	Nh celkem	TD	Výběrové řízení
	1				D		HSV	Práce a dodávky HSV					447 802,38	0,000	0,000	644,180		
	>2				D		1	Zemní práce					447 802,38	0,000	0,000	644,180		
	>3		oc	1	K	HSV	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod	504,000	154,50	1,000	77 868,00	0,037	0,000	546,624	vlast.	
	>3		oc	2	K	HSV	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min	den	27,000	72,14	1,000	1 947,78	0,000	0,000	0,000	vlast.	
	>3		oc	3	K	HSV	162751134	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výškopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 odvoz navhodne zeminy	m3	509,000	293,70	1,000	149 493,30	0,000	0,000	52,556	vlast.	
	>3		fc	4	M	HSV	162751134	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výškopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 dovoz zeminy vhodnéj do obspu	m3	509,000	293,70	1,000	149 493,30	0,000			vlast.	
	>3		fc	5	K	HSV	D1	Navýšení nosnosti jeřábu montáž dešťové zdiře	kmpl.	1,000	69 000,00	1,000	69 000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	vlast.