

HARMONOGRAM

pro veřejnou zakázku

„ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o., objekt Hlinky 146 – rekonstrukce školní jídelny – výdejny – část 1 – stavební práce“

probíhající práce/datum	6/2024				7/2024					8/2024			
	3.-9.6.	10.-16.6.	17.-23.6.	24.-30.6.	1.-7.7.	8.-14.7.	15.-21.7.	22.-28.7.	29.7.-4.8.	5.-11.8.	12.-18.8.	19.-25.8.	26.8.-31.8.
Bourací a přípravné práce													
Stavební úpravy													
Zdravotechnické instalace													
Vytápění													
Elektroinstalace													
Vzduchotechnika													
Vedlejší a ostatní náklady													
Finanční objem v Kč	1 615 118,07				2 039 394,23					1 454 103,94			
Finanční objem celkem v Kč	5 108 616,24												

OSS Brno, s.r.o.

27.11.2023