

**DODATEK č.1**

ke smlouvě o dílo č. objednatele S202300088  
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník,  
v platném znění

---

Název zakázky:

**„Nymburk, Regenerace sídliště Jankovice – IV. etapa“**

**Smluvní strany**

**OBJEDNATEL:**

**Město Nymburk**

Se sídlem:

Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Zastoupeno:

Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města

Telefon:

IČ/DIČ:

00239500

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

K technickému jednání je oprávněn:

vedoucí Odboru rozvoje a investic

Technický dozor stavebníka: KIPS Nymburk s.r.o., Ing. Jiří Friedel, tel. , e-mail:

Koordinátor bezpečnosti práce: BUNG s.r.o., Martin Vácha, tel. , e-mail:

Autorský dozor:

HIGHWAY DESIGN s.r.o., Ing. Michal Čepelka, tel. ,  
e-mail:

dále jen „objednatel“

**ZHOTOVITEL:**

**HALKO stavební společnost, s.r.o.**

Se sídlem:

Nová Ves I, Václavské náměstí 28, 280 02 Kolín

Zastoupený:

Ing. Janou Friedrichovou, jednatelem společnosti

Telefon:

IČO:

43090150

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

K technickému jednání je oprávněn:

Alexandr Hájek, DiS., jednatel společnosti, (hlavní stavbyvedoucí)

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka  
6956

dále jen „zhotovitel“

## Předmět Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je úprava článku Článku IV. Cena díla odst. 4.3. – který se mění takto:

Cena za zhotovení díla činí:

	Cena bez DPH	DPH celkem 21%	Cena vč.DPH
Cena dle SoD	<b>26 569 299,56 Kč</b>	5 579 552,91 Kč	32 148 852,47 Kč
Cena dle dodatku SoD č.1	-627 227,89 Kč	-131 717,86 Kč	-758 945,75 Kč
<b>Cena celkem</b>	<b>25 942 071,67Kč</b>	<b>5 447 835,05 Kč</b>	<b>31 389 906,72 Kč</b>

Zbývající odstavce článku IV. Smlouvy ve znění Dodatku č.1 zůstávají beze změny.

### Ostatní ujednání Dodatku č.1

1. Změnový list č. 1 je součástí tohoto Dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1.
2. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Nymburk č. 652/2023 ze dne 13.12.2022.

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto Dodatku č. 1 připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Nové Vsi, dne: 14.12.2023

V Nymburce, dne: 14.12.2023

.....  
**Ing. Jana Friedrichová**  
jednatelka společnosti

.....  
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.  
starosta