

**Dodatek z roku 2023 č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na podporu
grantového projektu č. 21-26883S panelu č. P505**

Strany

1. Česká republika – Grantová agentura České republiky

se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6

IČO: 48549037

Zastoupená: **prof. RNDr. Petrem Baldrianem, Ph.D.**, předsedou Grantové agentury
České republiky

(dále jen „Poskytovatel“)

a

2. Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

se sídlem Zámek 1, 252 43 Průhonice

IČO: 67985939

Zastoupený: **doc. Ing. Janem Wildem, Ph.D.**, ředitelem Botanického ústavu AV ČR, v. v. i.

č. účtu: **94-6224101/0710** vedený u ČNB

(dále jen „Příjemce“)

uzavřely tento

dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu

(dále jen „Dodatek“):

I.

1. Mezi shora uvedenými stranami byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu č. 21-26883S (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je řešení grantového projektu:

registrační číslo grantového projektu: **21-26883S** (dále jen „**Projekt**“)

název Projektu: **Jak globální oteplování ovlivňuje diverzitu a produktivitu rostlin
v Himálajích? Kombinace terénních měření s dálkovým průzkumem
Země**

řešitel Projektu: **doc. Mgr. Jiří Doležal, Ph.D.**

2. Pojmy použité v textu tohoto Dodatku mají stejný význam, jako obdobné pojmy použité a definované v rámci Smlouvy nebo na které Smlouva odkazuje.

II.

1. Vzhledem k tomu, že bylo vyhověno žádosti o prodloužení řešení Projektu z důvodu komplikací, které zasáhly do řešení projektu v souvislosti s pandemií COVID-19, se smluvní strany dohodly na prodloužení řešení Projektu o 6 kalendářních měsíců, tedy o období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024.
2. Na financování nákladů vzniklých v době prodloužení řešení Projektu Příjemce použije finanční prostředky nespotřebované v minulých letech řešení, které je Příjemce v souladu se zadávací dokumentací a vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů oprávněn čerpat v následujícím období.
3. Za období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 bude podána mimořádná závěrečná zpráva ve čtvrtém čtvrtletí daného kalendářního roku, a to nejpozději do dne stanoveného Poskytovatelem a uveřejněného do konce listopadu daného kalendářního roku na jeho internetových stránkách (www.gacr.cz) v sekci „úřední deska“.

III.

1. Smluvní strany se dále dohodly na změně citované Smlouvy takto:
V čl. I. odst. 6 Smlouvy se datum ukončení řešení Projektu 31. 12. 2023 mění na 30. 6. 2024.

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Neplatnost jakéhokoliv ustanovení tohoto Dodatku se nedotýká jeho platnosti jako celku nebo platnosti kterékoliv jiné jeho části.
3. Tento Dodatek se po uzavření stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.
4. Pokud je tento Dodatek uzavírán elektronickými prostředky, je vyhotoven v jednom originále. Pokud je tento Dodatek uzavírán v písemné formě, je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž Poskytovatel a Příjemce obdrží po jednom vyhotovení.
5. Smluvní strany závazně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem se seznámily a s tímto zcela a bezvýhradně souhlasí.

za Poskytovatele
prof. RNDr. Petr Baldrian, Ph.D.
předseda Grantové agentury České republiky

za Příjemce¹
doc. Ing. Jan Wild, Ph.D.
ředitel Botanického ústavu AV ČR, v. v. i.

¹ U příjemce—právnícké osoby nebo organizační složky státu nebo územně samosprávného celku uveďte rovněž jméno, příjmení a funkci osoby oprávněné tuto právníckou osobu zastupovat.