

**Dodatek č. 12 ke Smlouvě o dílo č. Re/ke/2004/015
Technická rekultivace lokality Kuřimany II
z 31. 8. 2004**

uzavřený mezi smluvními stranami
Smluvní strany

Teplárna Strakonice, a. s.

se sídlem: Komenského 59, 386 01 Strakonice
zastoupená: Ing. Pavel Bulant, předseda představenstva
ve věcech technických: Ing. Jan Filip
IČ: 608 26 843
DIČ: CZ 608 26 843
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., číslo účtu: 1387714044/2700
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka B 636
dále jen **objednatel** na straně jedné

a

REKKA s. r. o.

se sídlem: Husova tř. 685/17, 370 05 České Budějovice
zastoupená: Ing. Tomáš Jindra, MBA, jednatel společnosti
Ing. Aleš Hampl, MBA, jednatel společnosti
IČ: 624 96 883
DIČ: CZ 624 96 883
bankovní spojení: ČSOB, a. s., Praha, číslo účtu 117547413/0300
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 4550
dále jen **zhotovitel** na straně druhé

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo č. Re/ke/2004/015 Technická rekultivace lokality Kuřimany II z 31.8.2004 ve znění jejích dodatků 1-11 (dále jen „smlouva“), se výše uvedené smluvní strany tímto dodatkem č. 12 ke smlouvě dohodly:

Na novém znění článku IV. Cena prací

4.1 Cena díla v rozsahu dle článku II. se s účinností od 1.1.2024 sjednává jako cena pevná dohodou ve výši [REDAKCE] Kč bez DPH.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na dílčí fakturaci takto:

Datum	Technická rekultivace (Kč)		Biologická rekultivace (Kč)			Celkem dílčí roční fakturace (Kč bez DPH)
	Technická rekultivace	Povrchový odvodňovací příkop	Založení a ošetřování trávníku	Založení porostů	Tříleté ošetřování vegetace	
31. 12. 2004						
31. 12. 2005						
31. 12. 2006						
Rok 2007						
Rok 2008						
Rok 2009						
Rok 2010						
Rok 2011						
Rok 2012						
Rok 2013						
Rok 2014						
Rok 2015						
Rok 2016						
Rok 2017						
Rok 2018						
Rok 2019						
Rok 2020						
Rok 2021						
Rok 2022						
Rok 2023						
Mezisoučet vyfakturováno						
Rok 2024						
Rok 2025						
Rok 2026						
Rok 2027						
Rok 2028						
Rok 2029						
Rok 2030						
Rok 2031						
Zbývá vyfakturovat od 1.1.2024						
Mezisoučet celkem stavba						
Celkem stavba						

Dílo bude fakturováno formou měsíční fakturace, zhotovitel vyhotoví fakturu do 5 pracovních dnů po skončení fakturačního období.

K datu dílčí fakturace bude doloženo zhotovitelem provedení dílčích prací dle projektu.

K výše uvedeným cenám bude při fakturaci účtována DPH dle příslušných předpisů.

4.2. Ceny dle čl. 4.1 budou upravovány dle vývoje indexu spotřebitelských cen v České republice dle ČSÚ (dále index). Cena platná pro období od 1.1. do 31.12. následujícího roku bude stranami vzájemně dohodnuta nejpozději do 30.11. předchozího roku s tím, že pro výpočet ceny bude použit meziroční index za období říjen – říjen. Cenová dohoda bude mít formu dodatku k této smlouvě.

Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vypracován ve 3 vyhotoveních, z nichž po oboustranném podpisu obdrží objednatel jedno vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Zhotovitel informuje objednatele, že pokud na základě této smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů (zejména kontaktních údajů objednatele), dochází tak pouze v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy. Zásady zpracování osobních údajů ve skupině AVE jsou dostupné na adrese <http://www.ave.cz/cs/ochrana-udaju>.

Na důkaz souhlasu se zněním tohoto dodatku následují vlastnoruční podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Za objednatele:
Ve Strakonických dne

Za zhotovitele:
V Českých Budějovicích dne

.....
Ing. Pavel Bulant
předseda představenstva
Teplárna Strakonice, a. s.

.....
Ing. Tomáš Jindra, MBA
jednatel společnosti
REKKA s. r. o.

.....
Ing. Aleš Hampl, MBA
jednatel společnosti
REKKA s. r. o.