



Příloha č. 3 zadávací dokumentace

## DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele: 31/23/SOD

číslo zhotovitele: 009/2023

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

**nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo**

### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**  
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999  
zastoupena: Leoš Malina – předseda představenstva  
IČO: 60108631  
DIČ: CZ60108631  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: [redacted]  
telefon: [redacted]  
fax: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:  
Ing. [redacted] – technická náměstkyně, Mgr. [redacted] – vedoucí technicko-investičního  
oddělení  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a  
podepisovat:  
[redacted] TDS  
mobil: [redacted]  
e-mail: [redacted]

2/ Zhotovitel: **KAVE Bau s.r.o.**  
sídlo/místo podnikání: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice – Nové Jesenčany  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,  
vložka C  
zastoupena: Petr Veselý - jednatel  
IČO: 24135658  
DIČ: CZ24135658  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
telefon: [redacted]  
fax: xxx  
e-mail: [redacted]



Příloha č. 3 zadávací dokumentace

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Petr Veselý, jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Petr Veselý, jednatel

ředitel společnosti

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

#### Úvodní ustanovení

V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv na vlastní rozsah předmětu smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec základní smlouvy o dílo takto:

#### IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

**Původní cena celkem bez DPH 8 521 515,26 Kč**

**Změnový list č. 1 734 793,49 Kč**

**Nová cena celkem bez DPH 9 256 308,75 Kč**

(slovy: Devět milionů dvě stě padesát šest tisíc tři sta osm korun českých a sedmdesát pět haléřů).

Výše DPH bude účtováno dle platné legislativy v době realizace díla.

**Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.**

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 Změnový list č. 1

V Pardubicích dne 15. 12. 2023

VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.  
Teplého 2014, PARDUBICE  
IČO 60 10 8631, CZ60108631  
OR KS V HK oddíl B, vložka 999

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  
Leoš Malina  
předseda představenstva

V Pardubicích dne 15. 12. 2023

KAVE Bau s.r.o.  
K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice  
IČO: 241 35 658, DIČ: CZ24135658  
Tel.: 466 0 149 049

KAVE Bau s.r.o.  
Petr Veselý  
jednatel