


Faktura-Daňový doklad 311/23 (č. do kontr.hlášení)

Dodavatel IČO <b>25201506</b> DIČ <b>CZ25201506</b> <b>BP STAVBY CZ s.r.o.</b> V. Brožíka 317 330 02 Dýšina	Variabilní symbol	<b>31123</b>					
	Konstantní symbol	0308					
Bankovní spojení: 	HS-Objednávka						
	Odběratel IČ: <b>00257451</b> DIČ: <b>CZ00257451</b>						
Registrace: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 7965	c <b>ZDEMYSLICE</b> Zdemyslice č.p. 159 336 01 <b>Zdemyslice</b> Česká republika						
Číslo dodacího listu	Místo určení:						
Forma úhrady Převodní příkaz							
Datum vytvoření dokladu 20.12.2023							
... uskutečnění zdanit.plnění / přijetí platby 18.12.2023							
... <b>splatnosti</b> <b>04.01.2024</b>							
Kód	Označení dodávky	Množství M.J.	Cena/MJ bez DPH	DPH [%]	Cena/MJ s DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH

Fakturuje vám za provedené stavební práce na akci  
" ZDEMYSLICE - DVĚ ČÁSTI CHODNÍKU U KOSTELA "  
na základě smlouvy o dílo č. 09/BP/23 ze dne 11.10.2023 a dodatku č. 1  
ze dne 18.12.2023  
dle zjišťovacího protokolu

částku ve výši	1 kpl	133242,00 21	161222,82	133242,00	161222,82
----------------	-------	--------------	-----------	-----------	-----------

Základ DPH 21%	<b>133 242,00</b>	DPH 21%	<b>27 980,82</b>
Celkem Základ DPH	<b>133 242,00</b>	Celkem DPH	<b>27 980,82</b>

K úhradě celkem
<b>161 222,82 Kč</b>

Vystavil:  
Tel.:



**BP STAVBY CZ s.r.o.**  
V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina



ICO: 252 01 506 • DIČ: CZ25201506



Vystavil:



Středisko: 2

## ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.12.2023 - 18.12.2023

Kód: 695  
Stavba: Chodník v obci Zdemyslice

Číslo faktury:

Místo:	ZDEMYSLICE	Datum:	18.12.2023
Objednatel:	Obec ZDEMYSLICE	IČ:	00257451
		DIČ:	CZ00257451
Zhotovitel:	BP STAVBY CZ s.r.o.	IČ:	25201506
		DIČ:	CZ25201506

**Celkový náklad z rozpočtu: SOD 09/BP/23 + Dodatek č.1 1 011 878,20**

Průběh výstavby	Prostavené do začátku období	Období 01.12.2023 - 18.12.2023	Zůstatek
	<b>878 636,20</b>	<b>133 242,00</b>	<b>0,00</b>

DPH základní	Sazba daně 21,0 %	Výše daně 184 513,60	Výše daně 27 980,82	Výše daně 0,00
--------------	----------------------	-------------------------	------------------------	-------------------

**K úhradě v CZK 161 222,82**

### VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Zhotovitel:

**BP STAVBY CZ s.r.o.**  
V. Brožíka 317, 330 02 Dvůr Králové

IČO: 252 01 506 • DIČ: CZ252

Datum a podpis: 18.12.2023

Objednatel:

Datum a podpis: 18.12.2023

## REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.12.2023 - 18.12.2023

Kód: 695  
Stavba: Chodník v obci Zdemyslice

Místo: ZDEMYSLICE

Datum: 18.12.2023

Objednatel: Obec ZDEMYSLICE

IČ: 00257451  
DIČ: CZ00257451

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.

IČ: 25201506  
DIČ: CZ25201506

Smluvní rozpočet				Průběh výstavby			
				Prostavěné do začátku období	Aktuální období	Zůstatek	Méně práce
TV	Kód	Popis	Celková cena	Cena	Cena	Cena	Cena
S	695	Chodník v obci Zdemyslice	1 011 878,20	878 636,20	133 242,00	0,00	0,00
ZL	ZL	Vícepráce	133 242,00	0,00	133 242,00	0,00	0,00
ZL	ZL	Méněpráce	-49 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.12.2023 - 18.12.2023

Kód: 695/ZL  
**Objekt:** Vícepráce + Méněpráce

Místo: ZDEMYSLICE	Datum: 18.12.2023
Objednatel: Obec ZDEMYSLICE	IČ: 00257451 DIČ: CZ00257451
Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.	IČ: 25201506 DIČ: CZ25201506

Smluvní rozpočet							Prostavěno		Období (01.12. - 18.12.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena	Množství	Cena
<b>S 695</b>			<b>Chodník v obci Zdemyslice</b>							
<b>ZL ZL</b>			<b>Vícepráce + Méněpráce</b>							
<b>D HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>							
<b>D 5</b>			<b>Komunikace pozemní</b>							
<b>83 376,00</b>										
<b>D HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>							
<b>83 376,00</b>										
<b>D 5</b>			<b>Komunikace pozemní</b>							
<b>133 242,00</b>										
32	K	564911511	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	159,000	88,00	0,000	0,00	159,000	13 992,00
33	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	159,000	750,00	0,000	0,00	159,000	119 250,00
<b>D 8</b>			<b>Trubní vedení</b>							
<b>-49 866,00</b>										
49	K	895941343	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kalištěm	kus	-3,000	1 340,00	0,000	0,00	-3,000	-4 020,00
50	M	59224470	vpust' uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm	kus	-3,000	1 020,00	0,000	0,00	-3,000	-3 060,00
51	K	895941351	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	-3,000	898,00	0,000	0,00	-3,000	-2 694,00
52	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	-3,000	796,00	0,000	0,00	-3,000	-2 388,00
53	K	895941362	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm	kus	-3,000	1 240,00	0,000	0,00	-3,000	-3 720,00
54	M	59224462	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	kus	-3,000	788,00	0,000	0,00	-3,000	-2 364,00



Smluvní rozpočet							Prostavěno		Období (01.12. - 18.12.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena	Množství	Cena
56	K	895941366	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná s výtokem	kus	-3,000	1 260,00	0,000	0,00	-3,000	-3 780,00
57	M	59224464	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 150mm PVC	kus	-3,000	1 130,00	0,000	0,00	-3,000	-3 390,00
58	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámců pro třídu zatížení D400, E600	kus	-3,000	3 750,00	0,000	0,00	-3,000	-11 250,00
59	M	59223260	mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 500x500mm	kus	-3,000	4 400,00	0,000	0,00	-3,000	-13 200,00