

Faktura-Daňový doklad 312/23 (č. do kontr.hlášení)

Dodavatel		IČO 25201506 BP STAVBY CZ s.r.o.	DIČ CZ25201506	Variabilní symbol	31223		
		V. Brožíka 317 330 02 Dyšina		Konstantní symbol	0308		
				HS-Objednávka			
				Odběratel	IČ: 00257451 DIČ: CZ00257451		
				Obec ZDEMYSLICE			
				Zdemyslice č.p. 159 336 01 Zdemyslice Česká republika			
Bankovní spojení:							
KB 2465500207 / 0100							
BIC: IBAN: CZ53							
Registrace:							
Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 7965							
Číslo dodacího listu							
Forma úhrady		Převodní příkaz					
Datum vytvoření dokladu		20.12.2023					
... uskutečnění zdanit.plnění / přijetí platby		18.12.2023					
... splatnosti		04.01.2024					
		Místo určení:					
Kód	Označení dodávky	Množství	M.J.	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH

Fakturuje vám za provedené stavební práce na akci

" Opravy povrchů MK + chodníků "

Místo: Zdemyslice

na základě objednávky ze dne 30.11.2023

dle zjišťovacího protokolu

částku ve výši

1 kpl 258248,600 21 312480,81 258248,60 312480,81

Základ DPH 21%	258 248,60	DPH 21%	54 232,21
Celkem Základ DPH	258 248,60	Celkem DPH	54 232,21

K úhradě celkem

312 480,81 Kč

Vystavil:
Tel.:

BP STAVBY CZ s.r.o.
V. Brožíka 317, 330 02 Dyšina
Fax: 377 845 640
IČO: 252 01 506 • DIČ: CZ25201506

Vystavil:

Středisko: 2

___ Ekonomický systém WinStrom ___

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 1.12.2023 - 18.12.2023

Stavba: Opravy povrchů MK + chodníku

Objednatel	ZDEMYSLICE	Termín	18.12.2023
Místo realizace	Obec ZDEMYSLICE	Objedn. číslo	00257451
Objednatel	BP STAVBY CZ s.r.o.	Objedn. číslo	CZ00257451
		IČ	25201506
		DIČ	CZ25201506

Celkový náklad z rozpočtu: Objednávka 258 248,60

Průběh výstavby	Prostavené do začátku období	Období 1.12.2023 - 18.12.2023	Zůstatek
	0,00	258 248,60	0,00

Průběh výstavby	Průběh výstavby	Průběh výstavby	Průběh výstavby	Průběh výstavby

K úhradě v CZK 312 480,81

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Zhotovitel:



Datum a podpis: 18.12.2023



Objednatel:

BP STAVBY CZ s.r.o.
V. Brožík 317, 330 02 Dvůřina
IČ: 252 01 506 DIČ: CZ25201506

Datum a podpis: 18.12.2023



SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 1.12.2023 - 18.12.2023

Kód: 695/OBJ
Objekt: Opravy povrchů MK + chodníku

Místo: ZDEMYSLICE

Datum: 18.12.2023

Objednatel: Obec ZDEMYSLICE

IČ: 00257451
 DIČ: CZ00257451

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.

IČ: 25201506
 DIČ: CZ25201506

Smluvní rozpočet							Prostavěno		Období (1.12. - 18.12.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena	Množství	Cena
S 695 Chodník v obci Zdemyslice										
ZL OBJ Objednávka							258 248,60			
D HSV Práce a dodávky HSV							258 248,60			
D 1 Zemní práce							35 386,60			
3	K	113152111	Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžkého	m3	44,000	286,00	0,000	0,00	44,000	12 584,00
14	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	44,000	188,00	0,000	0,00	44,000	8 272,00
23	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	100,000	57,70	0,000	0,00	100,000	5 770,00
26	K	181951114	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	314,000	27,90	0,000	0,00	314,000	8 760,60
D 5 Komunikace pozemní							118 610,00			
30	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	40,000	188,00	0,000	0,00	40,000	7 520,00

Smluvní rozpočet							Prostavěno		Období (1.12. - 18.12.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena	Množství	Cena
32	K	564911511	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	55,000	88,00	0,000	0,00	55,000	4 840,00
33	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	55,000	750,00	0,000	0,00	55,000	41 250,00
36	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	100,000	650,00	0,000	0,00	100,000	65 000,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							104 252,00			
63	K	916131213.1	Osazení + Dodávka silničního obrubníku - oblouk - betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000	818,00	0,000	0,00	10,000	8 180,00
64	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	64,000	338,00	0,000	0,00	64,000	21 632,00
65	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	65,000	180,00	0,000	0,00	65,000	11 700,00
66	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	32,000	320,00	0,000	0,00	32,000	10 240,00
67	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	33,000	150,00	0,000	0,00	33,000	4 950,00
68	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,000	2 400,00	0,000	0,00	5,000	12 000,00
69	K	919121132	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	90,000	65,00	0,000	0,00	90,000	5 850,00
70	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	90,000	100,00	0,000	0,00	90,000	9 000,00
71	K	CN 1	Odstranění silničních obrub	m	70,000	160,00	0,000	0,00	70,000	11 200,00
72	K	CN 2	Odstranění asfalt. recyklátu v tl. 5 cm	m2	100,000	95,00	0,000	0,00	100,000	9 500,00



Obec Zdemyslice

Zdemyslice 159, 336 01 Blovice okr. Plzeň-jih

IČ: 00257451, DIČ: CZ00257451

tel. 371 522 542, starosta@zdemyslice.com

Dne: 30. 11. 2023

BP STAVBY CZ s.r.o.

Věc: Objednávka

V. Brožíka 317
330 02 Dýšina

Obec Zdemyslice objednává opravy povrchů místních komunikací

a opravy chodníků dle Vaší nabídkové kalkulace v celkové ceně 258 248,60 Kč. *(bez DPH)*




S pozdravem
Zdeněk Jindra
starosta obce