

číslo smlouvy objednatele: SPŠ-Pi/461-7/2023

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Zpracování žádosti o dotaci do 38. výzvy programu Životního prostředí 2021–2027 – Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury budova Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka 402, se sídlem Karla Čapka 402, 397 11, Písek

Smluvní strany:

název organizace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402

se sídlem: Karla Čapka 402, 397 11, Písek

IČO: 60869038

DIČ: CZ60869038

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 212723913/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Uhlík, ředitel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Miroslav Paul, zástupce ředitele; Miroslav

Houdek, technik

(dále jen jako „objednatel“)

a

společnost: GREENTHERM CAD s.r.o.

se sídlem: K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň

IČO: 28031008

DIČ: CZ28031008

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 22015

číslo účtu: 223210320/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Jan Kazda, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Václav Ženíšek, hlavní inženýr projektů

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem

Zpracování žádosti o dotaci do 38. výzvy programu Životního prostředí 2021–2027 – Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury budova Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka 402, se sídlem Karla Čapka 402, 397 11, Písek

PREAMBULE

Tento Dodatek č. 1 je vyvolán Objednatelem, a to na základě

V průběhu zpracování Projektové dokumentace Zhotovitel zjistil, že v minulosti byly stavební konstrukce objektu školy staticky narušené. Vzhledem k tomu, že součástí plnění Předmětu díla Zhotovitele nebylo statické posouzení objektu školy, potažmo staticko-stavební průzkum, Objednatel rozhodl o zpracování Statického posouzení ve vlastní režii. Z tohoto důvodu Objednatel rozhodl a písemně informoval Zhotovitele, že plnění Díla se pozastavuje. Pokračování v plnění Díla bude po předložení Statického posouzení Zhotoviteli, který na základě tohoto dokumentu a odpovědnosti Objednatele, bude následně pokračovat na rozpracované Projektové dokumentaci.

Původní články

Článek II.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo objednateli nejpozději do:

Část plnění podle čl. I. body 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4:	do 7 měsíců ode dne účinnosti smlouvy
Část plnění podle čl. II. Body 2.5 až 2.7:	bezprostředně po předání projektové dokumentace a ostatních dokumentů, potřebných k podání žádosti o dotaci, nejpozději však do 1.3.2024

Nové články

Článek II.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo objednateli nejpozději do:

Část plnění podle čl. I. body 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4:	do 5 měsíců ode dne předání Statického posouzení objektu školy
Část plnění podle čl. II. Body 2.5 až 2.7:	do 3 měsíců po předání projektové dokumentace a upřesnění čísla Výzvy programu Životního prostředí 2021–2027

Ostatní články Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v původním znění.

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

V Plzni dne

V Písku dne

.....
Jan Kazda, jednatel

.....
Ing. Jiří Uhlík, ředitel