

Dohoda

o zrušení smlouvy o dílo uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Písek
Nádražní 1988, 397 01 Písek

Zastoupený: Ing. Jaroslavou Khekovou
vedoucí Pobočky Písek

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslava Kheková,
vedoucí Pobočky Písek

V technických záležitostech oprávněn jednat: Kamila Challupperová, odborný referent
Pobočka Písek

Adresa: Nádražní 1988, 397 01 Písek
Telefon: +420 737 223 991
E-mail : j.khekova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: GEOPOZEM, v.o.s
Sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

Zastoupen: Ing. Petrem Drsem, společníkem
GEOPOZEM v.o.s.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Drs

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXX
Telefon: XXXX
E-mail: XXXX
ID DS: hrr76xk
Bankovní spojení: GE Money Bank
Číslo účtu: 155748283/0600
IČO: 251199161
DIČ: CZ251199161

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 5493

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 19. 7. 2011 smlouvu o dílo č. 602-2011-130718 ve znění dodatku č. 1, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla spočívajícího ve vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Smetanova Lhota“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Článek II.

Zhotovitel ukončuje svoji činnost k 31. 12. 2023. Smluvní strany se proto dohodly na zrušení této Smlouvy dohodou (dále jen „Dohoda“) ke dni 19.12.2023 tak, jak bylo projednáno se zhotovitelem dne 19.12.2023 na mimořádném kontrolním dnu.

Článek III.

V rámci plnění Smlouvy objednatel převzal a zaplatil zhotoviteli všechny práce v hlavním fakturačním celku č. 1 Přípravné práce a v hlavním fakturačním celku č. 2 Návrhové práce byly zaplacený dílčí části 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánu a organizací v průběhu zpracování), 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty a Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech včetně lesních, 2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, vč. geologického průzkumu, 2. 4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geologického průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení a 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.

Fakturační celky č. 2. Návrhové práce dílčí část 2. 6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ a č. 3. Projekt protipovodňových zařízení a mapové dílo, dílčí část 3.1.Předložení realizačního projektu protipovodňových zařízení a dílčí část 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI, byly vázány na vydání rozhodnutí o schválení návrhu (I. rozhodnutí) a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv (II. rozhodnutí). Ke dni zrušení Smlouvy nebylo vydáno I. ani II. rozhodnutí.

Článek IV.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tuto Dohodu, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Dohodu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dohodu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dohoda nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Českých Budějovicích dne 19. 12. 2023

Za objednatele:

.....
Ing. Jaroslav Kheková
vedoucí Pobočky Písek

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Drs
společník GEOPOZEM, v. o. s
České Budějovice