

Dodatek číslo 1

ke smlouvě o dílo ze dne 10.7.2023

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

1. Smluvní strany

Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2

110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

Zastoupené: Liga – servis s.r.o.

Jungmannova 23/11

110 00 Praha 1

Zastoupená Pavlem Chrbolkou na základě plné moci ze dne 11.11.2022

a

Zhotovitel:

EXCON a.s.

Sokolovská 187/203

190 00 Praha 9

IČO : 005 06729

DIČ : CZ00506729

Zastoupená (ve věcech smluvních): Ing. Jindřich Beran na základě pověření, nedílná příloha č. 2 smlouvy

Zastoupená (ve věcech technických):

Ing. Jindřich Beran, ředitel produktu projekty

Ing. Jindřich Syrovátka, manažér technické kontroly

Zapsaný: oddíl B, s.z. B88 u městského soudu v Praze

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú. 5070015040/5500

II. Předmět plnění

Na základě vyhotoveného statického posudku objednatel požaduje vypracování projektové dokumentace zesílení a úpravy konstrukce ocelové tribuny která bude umístěna na Stadionu Bohemians 1905 na adrese Vršovická 1489/31, Praha 10.

Dokumentace – výstup předání digitálně

III. Cena díla

Cena díla se navyšuje za provedení dokumentace zesílení a úprav ocelové konstrukce tribuny o:

	SOD	dodatek č. 1	SOD + Dodatek č. 1
Cena bez DPH	289.200,00 Kč	70.000,00 Kč	359.200,00 Kč
DPH 21 %	60.732,00 Kč	14.700,00 Kč	75.432,00 Kč
Cena včetně DPH	349.932,00 Kč	84.700,00 Kč	434.632,00 Kč

IV. Doba plnění

Dokumentaci zašle zhotovitel do 31.12.2023

Ostatní články a ujednání zůstávají v platnosti

V Praze dne: 5.12.2023

.....

Za objednatele

Pavel Chrbolka na základě plné moci ze dne 11.11.2022

.....

Za zhotovitele