

Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo ze dne 17.04.2023 ve znění dodatku č. 1, 2, 3 a 4

č. objednatele: 08/ORM/2023

č. zhotovitele: SOD00200751

(dále jen „Dodatek č. 5“),
na stavební práce vedené pod názvem

„Nová smuteční síň Vysoké Mýto: SO 01 Smuteční síň“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)
mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský – starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla



Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Společníci společnosti: OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě

Dodavatel: OHLA ŽS, a.s.

Sídlo společnosti: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Roman Kocůrek – 1. místopředseda představenstva

Jiří Procházka, MBA – člen představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Aleš Fišer, ředitel divize Severovýchod

Ing. Martin Strnadl – vedoucí projektu,

mob.:  e-mail: 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: 1014501513/5500

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka č. 695.

Dodavatel: PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Sídlo společnosti: č.p. 226, 569 53 Cerekvice nad Loučnou

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Zavřel, MBA, předseda představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Petr Smysl

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.

Číslo účtu: 2112129692/2700

IČ: 27742741

DIČ: CZ27742741

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka č. 2747

dále jen „dodavatel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 5, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 08/ORM/2023 ze dne 17.04.2023 ve znění dodatku č. 1, 2, 3 a 4 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na díle „**Nová smuteční síň Vysoké Mýto: SO 01 Smuteční síň.**“

I. Předmět dodatku

I.1 Článek 1 Předmět smlouvy, se na konci odstavce 1.1. doplňuje nový text, který zní:

1.1. Dodavatel se zavazuje provést pro objednatele další práce (tzv. „vícepráce“) jejichž přesná specifikace po oceněných položkách je obsažena ve Změnových listech č. 16 až 17, které jako příloha tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 5.

I.2 Článek 4 Cena za dílo a platební podmínky, odstavec 4.1. Smlouvy, se mění a doplňuje takto:

4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši

Původní cena za dílo bez DPH	103.780.560,00 Kč
Cena za dílo, vč. ceny víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	103.963.122,64 Kč
Cena za dílo, vč. ceny víceprací dle Dodatku č. 2 bez DPH	106.350.029,38 Kč
Cena za dílo, vč. ceny víceprací dle Dodatku č. 3 bez DPH	107.326.747,81 Kč
Cena za dílo, vč. ceny víceprací dle Dodatku č. 4 bez DPH	107.982.838,50 Kč
Cena za dílo, vč. ceny víceprací dle Dodatku č. 5 bez DPH	112.847.942,35 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>23.698.067,89 Kč</u>
Cena celkem vč. 21 % DPH	136.546.010,24 Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

II. Závěrečná ustanovení

II.1 Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.39. až 11.43., které zní takto:

11.39. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 08/ORM/2023 ze dne 17.04.2023 ve znění dodatku č. 1, 2, 3 a 4 zůstávají tímto Dodatkem č. 5 nedotčena a nemění se.

11.40. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.

11.41. Tento Dodatek č. 5 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.

11.42. Uzavření tohoto Dodatku č. 5 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 20.12.2023 usnesením č. 803/23.

11.43. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 3 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.

Příloha – změnové listy č. 16 – 17 a jejich rekapitulace

Ve Vysokém Mýtě


za objednatele:




.....
Ing. František Jiraský, starosta města

V Brně

za dodavatele:




.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva OHLA ŽS, a.s.



.....
Jiří Procházka, MBA,
člen představenstva OHLA ŽS, a.s.

V Cerekvici nad Loučnou



.....
Ing. Tomáš Zavřel, MBA,
předseda představenstva Profistav Litomyšl, a.s.

ZL16_odpad 17 01 07, 17 09 04



Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s.

vystupující pod názvem

„OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě“

generální dodavatel níže uvedené stavby

Stavba: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Místo stavby: Milíčova 752, 566 01 Vysoké Mýto



Číslo:

Zakázka: Nová smuteční síň - Vysoké Mýto SO 01 Smuteční síň

Komentář:

FIRMY

Projektant: B K N , spol. s r.o.

Investor: Město Vysoké Mýto

REKAPITULACE ROZPOČTU

Celkem (bez DPH):

Kč

DPH:

Kč

Celkem včetně DPH:

Kč

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s.	Číslo změny:			ZL 16	Datum vystavení:
	Číslo smlouvy:				08.12.2023
Projekt: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto	Montážní skupina / Číslo výkresu:				
Důvod pro vytvoření změny:					
Změna specifikace <input type="checkbox"/>	Rozšíření rozsahu <input type="checkbox"/>		Jiné <input checked="" type="checkbox"/>		
Popis změny / Specifikace:					
Odkazy na dokumentaci / Komunikace / Clánky smlouvy:					
Dokumentace není zpracována					
Vliv na cenu:					
Přípočet 4 811 560,48 Kč dle vážních listků					
Vliv na termíny dokončení Díla:	Jiné vlivy:				
Bez vlivu	Nejsou				
Za Zhotovitele:					
Ing. Aleš Fišer ředitel oblasti					
Rozhodnutí Objednatele:					
Odsouhlaseno <input type="checkbox"/>	Neodsouhlaseno <input type="checkbox"/>		Potřebné další informace <input type="checkbox"/>		
Za Objednatele:					
Bc. Ondřej Halama – ved. ORM p. Bořivoj Pitra - TDS					

SOS Vysoké Mýto - Změnový list 16 - odpad 17 01 07, 17 09 04

Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	POZNÁMKA
ZL16_ODPAD 17 09 04, 17 01 07					4 811 560,48 Kč	21%	1 010 428	5 821 988	
						21	-	-	
odečty					- 190 039,52 Kč				
171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 033,600	183,86	190 039,52 Kč				
171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	321,000	241,92					
171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	453,000	193,54					
171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	272,000	193,54					
připočty					5 001 600,00 Kč				
171201231*	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod komunálním odpadem (17 09 04)	t	1 800,000	2 287,00	4 116 600,00 Kč				dle vážních listků
171201231**	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) stavební směsi do Katalogu odpadů pod kódem 170107	t	1 500,000	590,00	885 000,00 Kč				dle vážních listků

STAVBA: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Objednatel:

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s.

	SUM						53 543,37
	Splitter	Aktivní anténní rozbočovač (splitter); distribuce diverzitního VF signálu (2 x 1:4); pro vícekanálové systémy mikroportů; možno řadit několik rozbočovačů za sebe; napájení přijímačů po anténních kabelech; napájí po vstupních VF kabelech aktivní antény i anténní zesilovače; včetně spínaného síťového zdroje a kytu pro montáž do racku	ks	1	20 469,88		20 469,88 Kč
	Anténa	Směrová anténa, pasivní, širokopásmová, pracuje v pásmu: 470 - 952 MHz, impedance: 50 Ohms, materiál: plast	ks	2	4 156,63		8 313,25 Kč
	Nástěnný držák antén		ks	2	2 036,14		4 072,29 Kč
	Anténní koaxiální kabel + konektory	Kabel koaxiální, 50 Ω, útlum v pásmu 800 MHz menší než 12 dB/100 m, RG-11, FRNC	m	70	126,87		8 880,72 Kč
	Práce		ks	1	11 807,23		11 807,23 Kč
		CELKEM					53 543 Kč