



## DODATEK Č. 1

### ke Smlouvě o poskytování služeb

uzavřené podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
„Výkon činnosti koordinátora BOZP pro realizaci stavby na akci „Stavební úpravy Ulice  
Trocnovská (úsek Žerotínova – Český rybářský svaz)“

číslo smlouvy objednatele: 2023000653  
číslo smlouvy zhotovitele: MS/2023/03015  
číslo veřejné zakázky: 112/2023/013




veřejná zakázka malého rozsahu:   
spolufinancováno z ESI fondu:  dotační program: [bude doplněno]

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice  
sídl: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: Ing. Petrem Polákem, vedoucím investičního odboru Magistrátu města České Budějovice, na základě plné moci  
ve věcech technických: Ing. Jiřím Procházkou, technikem investičního odboru  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ 002 44 732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4209522/0800  
kontaktní údaje: tel.: 386802207  
e-mail: prochazkaj@c-budejovice.cz  
ID: kjgb4yx

#### 2. Poskytovatel:

název: MS Progress s.r.o.  
sídl: Polní 570,373 82 Boršov nad Vltavou  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21472  
zastoupený: Milan Soukup  
ve věcech technických: Milan Soukup  
IČO: 281 49 327  
DIČ: CZ 281 49 327  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
kontaktní údaje: 

## II. Předmět dodatku

1. Smlouva o poskytování služeb uzavřena mezi smluvními stranami dne 19. 4, 2023. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano  ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:  
ceny poskytnutých služeb
4. Důvody změny závazku:  
Důvodem změny závazku je prodloužení realizace stavby o 2 měsíce. Při realizaci díla byla nalezena, dříve neidentifikovaná, balastní kanalizace, kterou bylo nutné začlenit do předmětu díla. Zpracování projektové dokumentace a obstarání materiálu zhotovitelem si vyžádalo shora uvedené prodloužení díla o 2 měsíce. Tento postup je předpokládán a v souladu se smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami, kterými se smlouva řídí.
5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV Cena poskytnutých služeb, smlouvy.  
Nově výše uvedené odstavce smlouvy zní:

## III. Cena poskytnutých služeb

Cena poskytnutých služeb činí **271 000 Kč bez DPH.**

*K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud poskytovatel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se poskytovatel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní stran, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži poskytovatele. Možnost změny ceny poskytování za služby podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.*

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	211 000,00 Kč
Dodatek č. 1	60 000,00 Kč
rozšíření původní ceny	60 000,00 Kč
<b>Celková cena, vč. změny dle dodatku</b>	<b>271 000,00 Kč</b>

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Nabídka zhotovitele.


Dne .....2.1.12. 2023

V Českých Budějovicích



Ing. Petr Polák, vedoucí investičního odboru  
Statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích

 MS Progr  
BOZP, PO  
Polní 570, 373 82 Boršov na  
DIČ: CZ 281 49 3  
Tel: 739 219 620

MS Progress s.r.o.  
Milan Soukup, jednatel

# MS Progress s.r.o.

Polní 570  
373 82 Boršov nad Vltavou  
DIČ CZ 28149327

---

**Statutární město České Budějovice**  
**nám. Přemysla Otakara II. 1,2**

370 92 České Budějovice

Č. Budějovice, 4.12.2023


## CENOVÁ NABÍDKA NA ČINNOST KOORDINÁTORA BOZP DLE ZÁKONA Č. 309/2006 SB.

Činnost koordinátora BOZP ve fázi realizace – prodloužení smlouvy č. 2023000653 o 2 měsíce

Akce: „Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova – Český rybářský svaz)“		
Cena celkem bez DPH	DPH (21 %)	Cena celkem s DPH
60 000 Kč	12 600 Kč	72 600 Kč

Za MS Progress s.r.o., Soukup Milan

**MS** M  
B  
Polní 570, 373 82  
DIČ: CZ.2  
Tel: 739





[Faint, illegible text block]

[Faint, illegible text block]

[Faint, illegible text block]

[Faint, illegible text block]

[Faint, illegible text block]