

## Harmonogram prací a záruka

pro veřejnou zakázku:

### „Stavební rekonstrukce učebny biologie v Gymnáziu E. Krásnohorské, Praha 4, Ohradní 55“

týden	27.	28.	29.	30.	31.	32.
<b>Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4 - Michle, Ohradní 55</b>	Předání a převzetí staveniště Demontáž a přípravné práce	Sekání, bourání, likvidace suti	Elektroinstalace	Podlahové práce, vybudování stupínku	Instalace nábytku	Dokončovací práce. Předání a převzetí staveniště

Stavební  
úpravy

Dodávka

**Celkem: 42 kalendářních dnů**

Harmonogram je orientační, bude měněn dle dohody se zadavatelem.

Záruka je 24 měsíců na dodávku nábytku a 36 měsíců na stavební práce.