

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

k článku smlouvy č. 6.2 - Termíny plnění
akce Sanace – PD /akce č. SM/22/312/

Smluvní strany :

Objednatel : Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola, Jaroměř,
IČO 48623733,
zástupce : Mgr. Taťána Kánská, ředitelka

Zhotovitel : AMX s.r.o.,
IČO 25983857,
zástupce : Ing.arch. Zdeněk Hanuš, jednatel

Smluvní strany tímto uzavírají dodatek č.1 Smlouvy o dílo týkající se posunutí termínu plnění z důvodu projednávání s orgány kraje a upřesnění položkového rozpočtu.


Nové znění článku 6.2 Smlouvy o dílo po uzavření dodatku č.1 :
Zpracování DPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení, případně jiného opatření stavebního úřadu nezbytného k realizaci stavby dle předané PD, vč. zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a vlastníků dotčených pozemků – **do 31.01.2024.**

Za objednatele v Jaroměři 13.12.2023

Za zhotovitele v Hradci Králové 14.12.2023



Mgr. Taťána Kánská, ředitelka



Ing.arch. Zdeněk Hanuš, jednatel