

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: ZŠC/701/2016

se sídlem: Cihelní 1666/30, 735 06 Karviná Nové Město
zastoupeno Mgr. Zdeňkem Jelínkem, ředitelem školy

a) k podpisu smlouvy oprávněn na základě
jednání ve věcech:

b) smluvních: Mgr. Zdeněk Jelínek

c) technických: Pavel Janura, Nataša Hübnerová – zaměstnanci MMK

d) telefon: 558271930

e-mail: jelinek.z@cihelni.cz

IČ: 48004537

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Karviná

číslo účtu: 55934791/0100

(dále jen objednatel)

a

1.2

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3059
zastoupena: Ing. Pavlem Šrámkem

jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: Martin Kurz, vedoucí střediska výroby, tel.
602528406

se sídlem: Bohumínská 1878/6, Karviná Nové Město

IČ: 483 93 835

DIČ: CZ48393835

telefon: 602 532 539

fax: xx

e-mail:

bankovní spojení: ČSOB a.s. Karviná

č. účtu: 212959942/0300

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne smlouvu o dílo č. (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Výměna rozvodů kanalizace a úprava rozvodů instalací v suterénu hlavní budovy ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované firmou KARASKO CZ s.r.o. – ing. Marii Truparovou z dubna 2016. (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Smluvní strany se dohodly na tomto znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č.1“):

1. Změna Smlouvy

1.1 Na základě změnového řízení nebyly provedeny práce spojené s opravou kanalizace a úpravou rozvodů instalací v suterénu hlavní budovy a vznikly **méně práce ve výši – 3 142,76 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1. Cena díla se **snižuje o 3 142,76 Kč bez DPH**.

1.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5 Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

výkon veřejné správy (plnění není pro ekonomickou činnost):

Cena bez DPH	1 797 986,70 Kč
--------------	-----------------

DPH 21%	377 577,21 Kč
Cena vč.DPH	2 175 563,91

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.“

A nahrazuje se textem:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

výkon veřejné správy (plnění není pro ekonomickou činnost):

Cena bez DPH	1 794 843,94 Kč
DPH 21%	376 917,23 Kč
Cena vč.DPH	2 171 761,17 Kč

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.“

2. Závěrečná ujednání

- 2.1 Tato Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 2.3 Přílohu Dodatku č. 1 a jeho nedílnou součást tvoří:
 1. Seznam méně prací

V Karviné dne 15. 8. 2016
za objednatele

V dne 15. 8. 2016
za zhotovitele


.....
Mgr. Zdeněk Jelínek, ředitel

Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná,
příspěvková organizace
Cihelní ul. 1666
735 06 Karviná - Nové Město
IČ: 48004537, telefon: 596 313 704
e-mail: jelinek.z@cihelni.cz


.....
Ing. Pavel Šrámek - SSKA


STAVEBNÍ SPOLEČNOST KARVINÁ, a.s.
IČ: 48393835 DIČ: CZ48393835
Bohumínská 1878
735 16 KARVINÁ-NOVÉ MĚSTO
Tel/Fax: 596 313 366