

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Oprava vodovodu Slavkov – I. etapa oprava ČS Slavkov

Evidenční číslo Objednatele: INV2300042

Evidenční číslo Zhotovitele: 4291/10

uzavřena na základě § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Sídlo:	Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
Statutární orgán:	představenstvo
Zastoupen:	xxx
Registrace:	KS Brno, oddíl B, vložka 1147
IČ:	49451871
DIČ:	CZ49451871 plátce DPH
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	2002-691/0100
tel.:	xxx
e-mail:	xxx

(dále jen „objednatel“) - na straně jedné

a

Zhotovitel:	KUNST, spol. s r.o.
Sídlo:	Palackého 1906, 753 01 Hranice
Zastoupen:	xxx
Registrace:	KS Ostrava, oddíl C, vložka 690
IČ:	19010591
DIČ:	CZ19010591
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	234642831/0100

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Dále také obecně jako „smluvní strany“

Dodatkem č.1 k SOD se upravuje v části 3. Cena za dílo a v části 7. Termín vyhotovení díla dle požadovaných více a méněprací objednatel, které vyplynuly při realizaci díla a jsou specifikovány ve schválených rozpočtech:

V článku 3. Cena za dílo se nahrazuje znění odst.1. následovně:

3. Cena za dílo

3.1 Cena díla se upravuje o více a méně práce požadované objednatel ve výši:

-17 861,15 Kč bez DPH

Konečná cena díla bez DPH: 1 973 068,85 Kč

DPH z ceny díla: **414 344,46 Kč**

Konečná cena za dílo vč. DPH: 2 387 413,31 Kč

Rekapitulace ceny:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 %	Cena v Kč s DPH
Celková cena za dílo dle SOD	1.990.930,00	418.095,30	2.409.025,30
vícepráce	13.650,19		
méněpráce	- 31 511,34		
Celková cena za dílo včetně Dodatku č. 1	1 973 068,85	414 344,46	2 387 413,31

V článku 7. Termín vyhotovování díla se nahrazuje znění odst.4. následovně:

7. Termíny vyhotovování díla

7.4 Dokončení díla: **31. 1. 2024**

Přílohy: Rozpočet Dodatek č. 1

V Kroměříži dne:

V Hranicích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

xxx

xxx