

Dodatek č.1

Smlouvy o dílo a o poskytnutí licence

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

statutární město Plzeň

Adresa: náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 30100 Plzeň
IČ: 00075370
DIČ: CZ00075370

zastoupeno ve věcech týkajících se této smlouvy na základě Mandátní smlouvy ze dne
19. prosince 2008:

Obytná zóna Sylván a.s.

Sídlo: Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČ: 63509831

DIČ: CZ63509831

zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxx ředitelem, na základě plné moci ze dne 6. ledna 2023

na straně jedné jako objednatel

a

ARTERIAS s.r.o.

Sídlo: Klatovská třída 73/7a, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ: 01947664
DIČ: CZ01947664
Zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem

na straně druhé jako zhotovitel

II.

Dne 25. července 2023 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo a o poskytnutí licence č. 2023/004968 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci díla, kterým se pro účely této smlouvy rozumí vyhotovení projektové dokumentace pro stavební úpravy stávajícího objektu, Macháčkova 45, Plzeň (dále jen dílo).

V průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebylo možno předvídat, zhotovitel zažádal o prodloužení termínu dokončení díla.

Smluvní strany se proto dohodly na **uzavření tohoto dodatku**, kterým se mění termín dokončení díla.

1) stávající znění článku V. odst. 2 zní:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 5 měsíců od zahájení prací na díle.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 15. března 2024.

III.

Ostatní části Smlouvy ze dne 25. července 2023 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku č. 1 a jsou s ním srozuměny, že dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísne či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

1. Žádost o prodloužení termínu dokončení díla

V Plzni dne2023

V Plzni dne2023

.....
statutární město Plzeň
zastoupené Obytná zóna Sylván a.s.
xxxxxxxxxxxx, ředitel
na základě plné moci ze dne 6. ledna 2023

.....
ARTERIAS s.r.o.
xxxxxxxxxxxxxx, jednatel

