



CENOVÁ NABÍDKA 7302_4

Projektová dokumentace „Studená kuchyně – změna projektu 2019“

DOPNĚNÍ NABÍDKY 7302_3 – KOORDINACE VZT BONBONKU

22. listopadu 2023

IKA VIN 112, a.s.

Vinohradská 1899/112, 130 00 Praha 3
T: +420 267 313 003 F: +420 267 332 585
www.ikavin112.cz, info@ikavin112.cz

1.1 Identifikace zadavatele

Letiště Praha, a.s., sídlem K Letišti 6/1019, Praha 6, PSČ 160 08, IČO: 282 44 532
zastoupený na základě plné moci ze dne 30.1.2015 společností
Český Aeroholding, a.s., Jana Kašpara 1069/1, Praha 6, PSČ 160 08, IČO: 248 21 993

1.2 Identifikace dodavatele

Název firmy	IKA VIN 1112, a. s.
Sídlo firmy	Vinohradská 1899/112, 130 00 Praha 3
Identifikační číslo (IČ)	28220498
Daňové identifikační číslo (DIČ)	CZ28220498
Zastoupená členy představenstva	████████████████████
Kontaktní osoba	████████████████████
Telefon	████████████████
Email	██

2 Předmět nabídky

Toto je doplnění nabídky 7302_2 ze září 2023, na základě které byly tyto projektové práce uvedené v nabídce objednány a v tuto chvíli probíhají.

Nabídka byla doplněna o dodatečnou nabídku 7302_3 z listopadu 2023 týkající se řešení koordinace VZT s projektem rekonstrukce Bonbonku.

Tato předkládaná nabídka 7302_4 doplňuje rozsah projektových prací uvedených již ve výše zmíněných nabídkách o následující (práce měly být dle 7302_3 součástí PD rekonstrukce Bonbonku) :

- Zpracování projektu na práce spojené s propojením stávajících potrubí VZT na úrovni 1NP tak, aby potrubí mohlo fungovat pro odvod odpadního vzduchu z nové VZT jednotky pro NSK.
 - Stavební část
 - VZT
 - Silnoproud
 - Dopady do rozpočtu

- Zpracování projektu na práce spojené s úpravou výfukového potrubí do fasády v 6NP Bonbonku.
 - Stavební část
 - VZT
 - Silnoproud
 - MaR
 - Dopady do rozpočtu

3 Nabídková cena

Na základě předjednání rozsahu se zadavatelem LP (ing. Říčař) odpovídá předpokládaný rozsah doplňujících prací této nabídkové ceně:

68.000,-

4 Termíny dodávky

Vzhledem k blížícímu se dohodnutému termínu dokončení PD dle 7302_2 a odpovídající objednávky je nutné upozornit, že toto doplnění rozsahu prací bude mít dopad do termínu odevzdání 3 týdny.

Uvedené ceny jsou bez DPH

Zpracoval dne 22. listopadu 2023



IKA VIN 1112, a. s.

[Redacted]

E-mail: [Redacted]

GSM: [Redacted]

podpis