

DODATEK Č. 2 SMLOUVA O DÍLO Č. 2023_00426

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

STAMONTA s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4842

Se sídlem Pomněnková 5210/3, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČO: 48288896

zastoupená: ██████████ – jednatelem společnosti

██████████ – jednatelem společnosti

číslo účtu: 217366871/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmětem dodatku č.2 smlouvy o dílo č. 2023_00426 na akci Jablonec nad Nisou, Nádražní 30 – oprava částí omítek a podlah v suterénu budovy – je prodloužení termínu plnění.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z ████████. 2023 na ████████.2024

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

- 17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
- 17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.


Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č.2 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích, dne 11. 12. 2023


V TABLOUCI N. NIS., dne 21. 12. 2023



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

STAMONTA s.r.o.

Ing. David Votava

 – jednatel společnosti

generální ředitel a člen představenstva



STAMONTA s.r.o.

 – jednatel společnosti