

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2023/05/144/St ze dne 19.10.2023

uzavřena dnešního dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

1. statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, Třinec, PSČ 739 61
zastoupeno: **RNDr. Věra PALKOVSKÁ**, primátorka
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: [REDACTED]

na straně jedné jako „objednatel“

a

2. TRIREKO trade s.r.o.

sídlo: Konská 26, Třinec 739 61
zastoupena: Radek Puczok - jednatel
IČO: 24788210
DIČ: CZ24788210
zapsána v obchodním rejstříku C 68275 vedená u Krajského soudu Ostrava

na straně druhé jako „zhotovitel“

I.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2023/05/144/St ze dne 19.10.2023 je samostatnou dohodou upravující nové skutečnosti dle schváleného usnesení Rady města Třince.

II.

Smlouva o dílo č. 2023/05/144/St ze dne 19.10.2023 se upravuje a doplňuje v tomto znění:

ODDÍL III – ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ – odst. III.1 se nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce dle této smlouvy nejpozději do 1.týdne od předání staveniště a ukončit a předat dílo do 31.01.2024.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy č. 2023/05/144/St ze dne 19.10.2023 platí v původním znění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení, a stává se nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 2023/05/144/St ze dne 19.10.2023.

Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek č. 1 zašle k uveřejnění správci registru smluv Objednatel. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků uzavřených v budoucnosti.

Uzavření dodatku č. 1 k smlouvě o dílo č. 2023/05/144/St ze dne 19.10.2023 bylo schváleno na 33.schůzi Rady města Třince dne 20.11.2023, usnesením č. 2023/1037 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města.

V Třinci dne 27.11.2023

Objednatel



RNDr. Věra Palkovská
primátorka



Poskytovatel

za TRIREKO trade s.r.o.



.....
jednatel