

**DODATEK Č. 1**  
**SMLOUVA O DÍLO Č. 2023\_00811**

Smluvní strany:

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

**BUILDPRO s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 37302

Se sídlem Chlumecká 327, 403 39 Chlumec

IČO: 04940075

zastoupená: ██████████ – jednatelem společnosti

číslo účtu: 274172352/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

**Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2023\_00811 na akci Teplice, Fučíkova stezka – oprava vodovodu a kanalizace – je prodloužení termínu plnění z důvodů víceprací, které nebyly v původním zadání a jsou tak součástí tohoto dodatku.**

## **2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY**

2.6 Dochází ke změně rozsahu stavby – rozšíření díla (viz. Příloha č. 1).

## **3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

3.3 Mění se termín dokončení díla z ████████. 2023 na ████████.2023

## **8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

8.13 Mění se celkový objem za stavební opravy objektu z částky ██████████ Kč bez DPH na ██████████ Kč bez DPH. Navýšení ceny díla je o ██████████ Kč bez DPH.

## 17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
- 17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
- 17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.


Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto  
Dodatku č.1 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích, dne 20. 12. 23

V ....., dne 22. 12. 23



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

BUILDPRO s.r.o.

Ing. David Votava

 - jednatel společnosti

generální ředitel a člen představenstva

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 230066-SUB

**Stavba:** Teplice, Fučíkova stezka - oprava kanalizace a vodovodu MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Místo: Teplice

Datum: 14. 12. 2023

Zadavatel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s

Projektant:

Zhotovitel: BUILDPRO s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

02-1	kanalizace - MĚNĚPRÁCE
02-2	kanalizace - vícepráce
03-1	Povrchy - MĚNĚPRÁCE
03-2	Povrchy - vícepráce



STA  
STA  
STA  
STA

