

Dodatek č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLouvĚ

„ČOV Nebužely – rekonstrukce – zajištění SPS a BOZP“ uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: TD-097/22-D1
Číslo zakázky: 21400120
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Příkazce: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **příkazce** na straně jedné

a

1.2. Příkazník: Ing. Tomáš Melichar
se sídlem [redacted]
Registrace: není zapsaný v OR
IČO: 13138413
DIČ: CZ6201010354
Zastoupený: Ing. Tomášem Melicharem

Smluvní zástupce Ing. Tomáš Melichar

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **příkazník** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na prodloužení zařizování činností správce stavby a koordinátora BOZP o 5 měsíců.
- 2.2 V příkazní smlouvě se tímto dodatkem nahrazuje původní změni čl. IV. DOBA PLNĚNÍ, bod 4.1 Termín a doba realizace takto:

Termín a doba realizace: 12/2023–04/2024 (5 měsíců)

- 2.3. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, § 222, odst. 4 dohodly na navýšení odměny o 105 000,- Kč.
- 2.4 V příkazní smlouvě se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení odměny v článku V. ODMĚNA A JEJÍ ÚHRADA, odst. 5.1. takto:

Cena za SPS	773 000,- Kč
Navýšení dodatkem č.1	75 000,- Kč
Cena za koordinátora BOZP	194 000,- Kč
<u>Navýšení dodatkem č.1</u>	<u>30 000,- Kč</u>
Celková cena bez DPH	1 072 000,- Kč
DPH 21 %	225 120,- Kč
Cena celkem včetně DPH	1 297 120,- Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení příkazní smlouvy č. TD-097/22 (ČOV Nebužely – rekonstrukce – zajištění SPS a BOZP), uzavřené dne 24.8.2022 se nemění.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 příkazní smlouvy č. TD-097/22 (ČOV Nebužely – rekonstrukce – zajištění SPS a BOZP), uzavřené dne 24.8.2022, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí příkazní smlouvy č. TD-097/22 (ČOV Nebužely – rekonstrukce – zajištění SPS a BOZP), uzavřené dne 24.8.2022.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 11. 12. 2023

V Praze dne 11. 12. 2023


PŘÍKAZCE



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

PŘÍKAZNÍK



Ing. Tomáš Melichar