

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 19.10.2023

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

mezi:

Název:	Město Holešov
Sídlo:	Masarykova 628, 769 17 Holešov
IČO:	00287172
DIČ:	CZ00287172
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Milanem Fritzem, starostou
Zástupce pro věci technické:	
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:	
Telefon:	
E-mail:	

(„objednatel“)

a

Název:	Jan Sklenář
Sídlo:	Ludslavice 134, 769 01 Holešov
IČO:	15217426
DIČ:	CZ7302174407
Právní forma:	FO podnikající dle živnostenského zákona
Zápis v OR:	
Zastoupen:	Janem Sklenářem
Zástupce pro věci technické:	Jan Sklenář
Bankovní spojení:	FIO Banka
Číslo účtu:	
Telefon:	
E-mail:	

(„zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY DODATKU Č. 1

Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zhotovení stavby "**Oprava chodníku Dobrotice od č.p. 61 po č.p. 20**", je prodloužení termínu ukončení plnění díla z důvodu nepříznivého počasí (uvedeno ve stavebním deníku včetně fotodokumentace), které znemožňuje dodržování určených technologických postupů díla.

3. DOBA PLNĚNÍ

Termín ukončení plnění se upravuje následovně:

Požadovaný termín ukončení plnění: do 31.01.2024

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Doložka podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Holešova usnesením č. *549/25/RM/2023* ze dne 13.12.2023.

V Holešově dne *15.12.2023*

V Holešově dne *19.12.2023*

Za objednatele

Za zhotovitele

[Redacted signature]

Mgr. Milan Fritz, starosta



[Redacted signature]

Jan Sklenář

[Redacted signature]