

D O D A T E K č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 5.1.2023

„Rekonstrukce rozvodů-elektřiny, vody a odpadů včetně rekonstrukce WC a koupelen v administrativní budově objektu Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace“.

Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace

sídlo: Mírová 2273/6, 35002 Cheb
IČO: 71175253
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zastoupený: Mgr.Simonou Hechtovou, ředitelkou
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl Pr, vložka 511

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

D-PRODUKT,s.r.o.

se sídlem: Slunečná 374,354 91 Lázně Kynžvart
IČO: 25089161
DIČ: CZ25089161
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupený: Vladimírem Königem – jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 10380

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

se v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XVIII.odst. 18.11 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 2

KE SMLouvĚ O DíLO NA REALIZACI STAVBY

„Rekonstrukce rozvodů - elektřiny, vody a odpadů včetně rekonstrukce WC a koupelen v administrativní budově objektu Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace“(dále jen „dodatek č. 2“).

Smluvní strany uzavřely dne 5. 1. 2023 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce rozvodů - elektřiny, vody a odpadů včetně rekonstrukce WC a koupelen v administrativní budově objektu“ Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace (dále jen „smlouva o dílo“).

A) Ke smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 2, a to z důvodů žádaných úprav HZS (hasičský záchranný sbor) – dodání, montáž požární přičky s protipožárními dveřmi a s tím související úpravy, viz změnový list č.6.

- B) Dodatek č. 2 je uzavírán dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") formou změny závazku, který nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15%, ve specifikaci změnového listu č.6 (příloha č.1)
- C) Čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 smlouvy o dílo se s ohledem na výše uvedené doplňuje tímto dodatkem č.2 o vícepráce specifikované ve změnovém listu č.6, který je přílohou č.1 tohoto dodatku č.2.
- D) Čl. V. odst. 5.1. smlouvy o dílo zní nově takto:
5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:
Cena bez DPH 14 309 516,54 Kč bez DPH
(slovy: čtrnáct milionů tři sta devět tisíc pět set šestnáct korun českých a padesát čtyři haléřů)
- | | |
|---|-----------------------|
| DPH |2 146 427,48 Kč |
| (slovy: dva miliony sto čtyřicet šest tisíc čtyři sta dvacet sedm korun českých a čtyřicet osm haléřů) | |
| ----- | |
| Cena včetně DPH |16 455 944,02 Kč |
| (slovy: šestnáct milionů čtyři sta padesát pět tisíc devět set čtyřicet čtyři korun českých a dva haléře) | |
- (dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)*
- E) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny a v platnosti.
- F) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- G) Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
- H) Uzavření dodatku č. 2 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1530/12/23 ze dne 18. 12. 2023.
- I) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně prostřednictvím datové schránky. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 2 v jím požadovaném rozsahu.
- J) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy:


Příloha č. 1 : změnový list číslo 6 s přílohami

V Lázních Kynžvart dne 27. 12. 2023







zhotovitel

V Chebu dne 27. 12. 2023



objednatel

			
NÁZEV STAVBY		Rekonstrukce rozvodů – elektřiny, vody a odpadů včetně rekonstrukce WC a koupelen v administrativní budově objektu	
OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : (méně nebo více práce)		Číslo :	ZL2023/6 I.PP
Komu :	Od:		
Domov pro seniory " Spáleniště " v Chebu Mírová 6, 350 02 Cheb IČ:71175253	D-PRODUKT, s.r.o. Slunečná 374, 354 91 L.Kynžvart IČ:25089161		
Objekt / soubor :	administrativní budova		
Předmět změny :	CN zhotovitele ze dne 26.10.2022		
Důvod změny :	dodávky a montáže nad rámec SoD, změny proti PD		
Odkaz na rozpočtovou část :	CN zhotovitele ze dne 26.10.2022		
Odkaz na výkresy :	PD zpracovaná Ing. Pavlem Kodýtkem		
Odkaz na jinou část smlouvy / objednávky :			
POPIS ZMĚNY : / popis původního řešení a nového řešení /			
MNP / VCP			
VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY : / viz. samostatný rozpočet- nebo předběžný rozpočet/			
Přípočet :	65 800,14 Kč		
Odpočet:	0,00 Kč		
Rozdíl ceny :	65 800,14 Kč		
Změna cen v Kč :	65 800,14	Nový termín dokončení :	dle SoD
Odsouhlasil a potvrdil :			
Zástupce objednatele :		Projektant :	
Zástupce zhotovitele :		TDS :	

Věškeré práce dle tohoto změnového listu musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.

K cenám v Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platným zákonem o daních v závislosti na datu uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP), tj. datu montáže, resp. datu předání dle tohoto Změnového listu

Přílohy : soupis méně a více prací str.1-2

K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí ZTI	m2	1,800	115,00	207,00	CS ÚRS 2022 01
K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	1,100	115,00	126,50	CS ÚRS 2022 01
K	731-2	Vytápění - stavební přípomoc	hod	3,000	400,00	1 200,00	
K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m Elektro	t	0,040	4 500,00	180,00	CS ÚRS 2022 01
K	Pol1	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) HDPE+LDPE Typ 40 R=40mm (PO)	m	10,000	35,00	350,00	
K	Pol15	CYKY-CYKYm 3Ax1.5 mm2 750V (PU)	m	12,000	30,00	360,00	
K	Pol21	spín.nást.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1	ks	1,000	260,00	260,00	
K	Pol39	Svítlidlo přisazené, univerzální optika, 1W LED 120 lm BASIC IP41 1h , svítící při výpadku, bílé	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
K	Pol65	demontáž stávajících rozvodů	hod	3,000	340,00	1 020,00	
K	Pol68	podružný materiál, prořez	sou	2,000	1 000,00	2 000,00	
K	Pol69	sekání, průrazy, odvoz suti	hod	2,000	500,00	1 000,00	

NOVÉ 622511112. Tenkovrstvá akrylátová omlítka weberpas marmolit střednězrný vnitřních
WBR.001 stěn m2 7,265 811,94 5 898,34

Cena celkem bez DPH

65 800,14

Protipožární příčka s dveřmi I.PP

Svislé konstrukce							
K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	19,600	265,00	5 194,00	CS ÚRS 2022 01
K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	12,800	185,00	2 368,00	CS ÚRS 2022 01
K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	1,000	18,00	18,00	CS ÚRS 2022 01
K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	19,600	35,00	686,00	CS ÚRS 2022 01
K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tváric na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	19,600	650,00	12 740,00	CS ÚRS 2022 01
K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	8,000	145,00	1 160,00	CS ÚRS 2022 01
K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	2,800	55,00	154,00	CS ÚRS 2022 01
K	340271021	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tváricemi pórobetonovými tl 100 mm	m2	0,600	650,00	390,00	CS ÚRS 2022 01
K	317142430	Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1500 mm	kus	1,000	670,00	670,00	CS ÚRS 2022 01
K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	1,000	1 850,00	1 850,00	CS ÚRS 2022 01
K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	20,000	35,00	700,00	CS ÚRS 2022 01
Vodorovné konstrukce							
K	632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 30 do 40 mm	m2	0,800	380,00	304,00	CS ÚRS 2022 01
K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,015	3 800,00	57,00	CS ÚRS 2022 01
K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	1,600	148,00	236,80	CS ÚRS 2022 01
K	977312111	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 50 mm	m	1,500	148,00	222,00	CS ÚRS 2022 01
K	988880001 R	Výřezání nepoužívaných konzol, držáků a ostatních kovových konstrukcí	HZS	1,000	350,00	350,00	
K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	30,000	35,00	1 050,00	CS ÚRS 2022 01
Dveře							
M	61165322	<i>dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 1450x1970-2100mm</i>	kus	1,000	11 900,00	11 900,00	CS ÚRS 2022 01
M	54917255	<i>samoavírač dveří hydraulický K214 č.12 nerez</i>	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2022 01
M	55331762	<i>zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1450/1970, 2100mm</i>	kus	1,000	2 980,00	2 980,00	CS ÚRS 2022 01
K	642945112	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2022 01
K	766660031	Montáž dveřních křidel otvíracích dvoukřídlových požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2022 01
K	766660717	Montáž dveřních křidel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2022 01
K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	98,00	98,00	CS ÚRS 2022 01
M	54924004	<i>zámek zadlabací 190/140/20 L cylinder</i>	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2022 01
M	54964110	<i>vložka zámková cylindrická oboustranná</i>	kus	1,000	220,00	220,00	CS ÚRS 2022 01
K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000	155,00	155,00	CS ÚRS 2022 01
M	54914620	<i>kování dveří vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK</i>	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2022 01
Podlahy z dlaždic							
K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	1,000	45,00	45,00	CS ÚRS 2022 01
K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	1,000	35,00	35,00	CS ÚRS 2022 01
K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	1,000	125,00	125,00	CS ÚRS 2022 01
M	59761416	<i>sokl-dlažba keramická sli nutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm</i>	kus	8,000	55,00	440,00	CS ÚRS 2022 01
K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	6,000	38,00	228,00	CS ÚRS 2022 01
Výmalby							
K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	30,000	35,00	1 050,00	CS ÚRS 2022 01
K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	30,000	75,00	2 250,00	CS ÚRS 2022 01
K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,500	680,00	340,00	CS ÚRS 2022 01
Nátěry							
K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	1,500	5,00	7,50	CS ÚRS 2022 01
K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,800	125,00	225,00	CS ÚRS 2022 01